

第 14 号

工事請負契約の変更について

令和元年11月熊本県議会定例会において議決された国道389号広域連携交付金（下田南3号トンネル）工事請負契約のうち、契約金額「1,338,700,000円」を「1,455,539,008円」に変更することとする。

令和3年11月30日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。