

第 28 号

工事請負契約の変更について

令和2年9月熊本県議会定例会において議決された国道324号地域連携推進改築（G1上部工）工事請負契約のうち、契約金額「577,500,000円」を「611,880,857円」に変更することとする。

令和4年2月18日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。