

報告第 7 号

令和3年度熊本県電気事業会計建設改良費繰越額の使用に関する計画の報告について

令和3年度熊本県電気事業会計の支出予算のうち、令和4年度に次のとおり繰り越したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定に基づき報告する。

令和4年6月3日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

令和3年度熊本県電気事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入 限度額	説明
						補 助 金 等 交 付 金	企 業 債	損 益 勘 定 等 留 保 資 金			
			円	円	円	円	円	円	円	円	
1	資本的支出	1	建設改良費	2,788,870,000	427,872,005	2,360,997,995		2,209,043,995	151,954,000		
			緑川第一・第二 発電所水車発電 機等更新工事	2,265,384,000	413,058,577	1,852,325,423		1,852,325,423			新型コロナウイルス感染拡大 の影響により、部材の納期が 遅延し、工事施工に不測の日 数を要したため。
			緑川第一・第二 発電所建築物そ の他改修工事	17,532,000		17,532,000		17,532,000			関連工事の繰越しに伴い、年 度内施工ができなかったた め。
			緑川第一発電所 取水ロススクリー ン更新工事	262,000,000		262,000,000		262,000,000			取水ロススクリーン据付部のコ ンクリート掘削に不測の日数 を要したため。
			緑川第一発電所 見学者対応室等 整備	1,954,000		1,954,000			1,954,000		入札の不調に伴い、年度内に 備品の調達ができなかったた め。
			発電総合管理所 集中監視制御シ ステム更新工事	92,000,000	14,813,428	77,186,572		77,186,572			関連工事の繰越しに伴い、年 度内施工ができなかったた め。
			緑川発電所放流 警報装置更新工 事	150,000,000		150,000,000			150,000,000		新型コロナウイルス感染拡大 の影響により、部材の納期が 遅延し、工事施工に不測の日 数を要したため。