

第 22 号

工事請負契約の変更について

令和3年2月熊本県議会定例会において議決された金剛地区農村地域防災減災事業（湛防）第2号工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和5年3月1日まで」を「契約締結の日の翌日から令和5年3月27日まで」に変更することとする。

令和4年12月2日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、工期を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。