

第 25 号

工事請負契約の変更について

令和2年11月熊本県議会定例会において議決された県央広域本部・防災センター合築庁舎（仮称）新築工事他合併請負契約のうち、契約金額「4,447,710,652円」を「4,590,855,008円」に変更することとする。

令和4年12月2日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。