

報告第 5 号

令和4年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

令和4年度熊本県一般会計歳入歳出予算のうち、令和5年度に次のとおり繰り越したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第3項の規定に基づき報告する。

令和5年6月6日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

## 令和4年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担額 為	左の内訳		支出負担額 予定	翌繰 年度額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収財源 特定	未収財源 特定未済額	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
1	総務費		793,267,769	376,869,769	416,398,000		416,398,000	109,230,000	307,168,000		
	1	企画費	305,865,000	197,676,000	108,189,000		108,189,000	12,021,000	96,168,000		
		「環境首都」水俣・芦北 地域創造事業費	305,865,000	197,676,000	108,189,000		108,189,000	12,021,000	96,168,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	2	防災費	487,402,769	179,193,769	308,209,000		308,209,000	97,209,000	211,000,000		
		防災情報 通信基盤整備事業費	487,402,769	179,193,769	308,209,000		308,209,000	97,209,000	211,000,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、半導体等の部品の調達に困難となり、資材の納品に不測の日数を要したため
2	民生費		161,832,000	92,548,000	69,284,000		69,284,000	95,000	69,189,000		
	1	社会福祉費	161,832,000	92,548,000	69,284,000		69,284,000	95,000	69,189,000		
		障がい者福祉施設 整備事業費	146,656,000	81,156,000	65,500,000		65,500,000	34,000	65,466,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		老人福祉施設整備等事業費	15,176,000	11,392,000	3,784,000		3,784,000	61,000	3,723,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、半導体等の部品の調達が困難となり、資材の納品に不測の日数を要したため
3	農水産業費		<b>22,021,456,943</b>	<b>13,671,986,270</b>	<b>8,349,470,673</b>		<b>8,349,470,673</b>	<b>878,342,100</b>	<b>7,426,232,137</b>	<b>44,896,436</b>	
	1	農業費	<b>654,400,865</b>	<b>325,912,500</b>	<b>328,488,365</b>		<b>328,488,365</b>		<b>328,488,365</b>		
		スマート農業技術導入支援事業費	38,855,865	2,943,500	35,912,365		35,912,365		35,912,365		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、半導体等の部品の調達が困難となり、資材の納品に不測の日数を要したため
		産地パワーアップ事業費	615,545,000	322,969,000	292,576,000		292,576,000		292,576,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における資材確保及び人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	2	畜産業費	<b>586,337,278</b>	<b>505,888,278</b>	<b>80,449,000</b>		<b>80,449,000</b>		<b>80,449,000</b>		
		畜産クラスター事業費	586,337,278	505,888,278	80,449,000		80,449,000		80,449,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、半導体等の部品の調達が困難となり、資材の納品に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
	3 農地費		12,330,740,316	8,304,430,663	4,026,309,653		4,026,309,653	745,372,884	3,255,515,954	25,420,815	
		農業農村整備調査計画費	526,653,000	482,693,000	43,960,000		43,960,000		43,960,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、関係者との協議に不測の日数を要したため
		農業集落排水施設整備事業費	45,186,450	15,325,950	29,860,500		29,860,500		29,860,500		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		地域密着型農業基盤整備事業費	3,555,205		3,555,205		3,555,205	107,348		3,447,857	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		県営中山間地域総合整備事業費	1,602,935,410	926,917,157	676,018,253		676,018,253	127,190,069	545,810,036	3,018,148	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		団体営農業農村整備事業費	390,658,914	377,355,714	13,303,200		13,303,200	699,200	12,604,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		農業生産基盤整備事業費	5,777,918,424	3,652,154,019	2,125,764,405		2,125,764,405	483,243,366	1,628,976,859	13,544,180	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		農村地域防災減災事業費	3,967,741,913	2,843,467,823	1,124,274,090		1,124,274,090	134,132,901	986,721,559	3,419,630	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		土地改良施設等総合マネジメント事業費	1,991,000		1,991,000		1,991,000			1,991,000	海岸工事に係る関係機関との協議に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線 年越 度額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		単県農業用ダム機能強化事業費	14,100,000	6,517,000	7,583,000		7,583,000		7,583,000		令和4年台風14号の影響により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
	4 林業費		<b>7,495,626,481</b>	<b>4,018,970,724</b>	<b>3,476,655,757</b>		<b>3,476,655,757</b>	<b>121,264,406</b>	<b>3,355,391,351</b>		
		間伐等森林整備促進対策事業費	463,163,000	358,095,000	105,068,000		105,068,000		105,068,000		令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		林業・木材産業生産性強化対策事業費	216,330,000	10,700,000	205,630,000		205,630,000		205,630,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、機材の部品の調達が困難となり、資材の納品に不測の日数を要したため
		県営林道事業費	1,051,561,433	420,503,871	631,057,562		631,057,562	31,010,562	600,047,000		令和4年台風14号の影響により、資材運搬路が被災し、工事車両の通行が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		治山事業費	3,253,050,566	1,991,309,052	1,261,741,514	1,261,741,514	49,500,163	1,212,241,351			令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		治山激甚災害対策特別緊急事業費	1,958,095,284	907,057,879	1,051,037,405	1,051,037,405	25,480,405	1,025,557,000			令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		緊急治山事業費	330,946,715	173,826,715	157,120,000	157,120,000	72,000	157,048,000			令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県治山事業費(県営)	203,544,718	152,179,442	51,365,276	51,365,276	1,565,276	49,800,000			令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出為額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
		森林保全施設 管理整備事業費	円 18,934,765	円 5,298,765	円 13,636,000	円	円 13,636,000	円 13,636,000	円	円	令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	5 水産業費		<b>954,352,003</b>	<b>516,784,105</b>	<b>437,567,898</b>		<b>437,567,898</b>	<b>11,704,810</b>	<b>406,387,467</b>	<b>19,475,621</b>	
		単県漁港漁場 調査事業費	円 32,000,000	円 10,430,500	円 21,569,500		円 21,569,500	円 4,569,500		円 17,000,000	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、関係者との協議に不測の日数を要したため
		水産物供給基盤 機能保全事業費	円 552,875,003	円 236,646,605	円 316,228,398		円 316,228,398	円 1,596,810	円 312,502,467	円 2,129,121	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		水産生産基盤 整備事業費	円 369,477,000	円 269,707,000	円 99,770,000		円 99,770,000	円 5,538,500	円 93,885,000	円 346,500	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため



款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
4	商工費		1,912,130,426	1,583,264,457	328,865,969		328,865,969	882,969	327,983,000		
	1	工鉱業費	1,748,417,936	1,446,717,936	301,700,000		301,700,000		301,700,000		
		企業誘致 環境整備事業費	1,748,417,936	1,446,717,936	301,700,000		301,700,000		301,700,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	2	観光費	163,712,490	136,546,521	27,165,969		27,165,969	882,969	26,283,000		
		国立公園 満喫プロジェクト 推進事業費	163,712,490	136,546,521	27,165,969		27,165,969	882,969	26,283,000		火口周辺警報発令に伴う工事施工区域への立入規制により、工事施工に不測の日数を要したため
5	土木費		34,718,384,056	28,397,582,032	6,320,802,024		6,320,802,024	373,465,298	5,884,574,785	62,761,941	
	1	道路橋りょう費	13,042,504,085	12,673,739,449	368,764,636		368,764,636	11,838,086	356,926,550		
		道路改築費	1,501,085,676	1,439,281,040	61,804,636		61,804,636	2,812,086	58,992,550		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、権利者との協議に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額				既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円		円	円	円		
		地域道路改築費	6,963,599,409	6,833,599,409	130,000,000			130,000,000	800,000	129,200,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、権利者との協議に不測の日数を要したため
		道路施設 保全改築費	4,577,819,000	4,400,859,000	176,960,000			176,960,000	8,226,000	168,734,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、住民への事業説明に不測の日数を要したため
	2 河川海岸費		<b>18,467,630,642</b>	<b>13,058,779,780</b>	<b>5,408,850,862</b>			<b>5,408,850,862</b>	<b>252,476,103</b>	<b>5,093,612,818</b>	<b>62,761,941</b>	
		河川調査費	199,082,601	163,700,201	35,382,400			35,382,400	35,382,400			河川整備基本方針の策定において、関係機関との協議に不測の日数を要したため
		治水堤防費	1,034,637,787	988,933,616	45,704,171			45,704,171		45,704,171		令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額				既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円		円	円	円		
		河川掘削事業費	86,157,119		86,157,119			86,157,119		86,157,119		令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		河川改修事業費	4,214,939,912	2,971,466,984	1,243,472,928		1,243,472,928	49,152,338	1,182,644,426	11,676,164		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		堰堤改良費	683,542,659	458,427,138	225,115,521		225,115,521	40,325,134	183,509,445	1,280,942		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		河川等災害費	834,990,327	295,208,429	539,781,898		539,781,898	12,662,941	516,662,021	10,456,936		令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		単県河川改良費	1,715,457,292	1,202,324,892	513,132,400		513,132,400		513,132,400		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県ダム改良費	6,908,656		6,908,656		6,908,656			6,908,656	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県河川災害関連事業費	1,197,174,360	1,120,028,786	77,145,574		77,145,574		77,065,129	80,445	令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		通常砂防事業費	1,196,455,277	889,366,777	307,088,500		307,088,500	2,628,000	304,444,250	16,250	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明	
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源		
												円
		地すべり対策事業費	243,219,972	218,143,780	25,076,192	25,076,192	円	円	円	円	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		急傾斜地崩壊対策事業費	237,619,449	204,652,449	32,967,000	32,967,000	円	円	円	円	令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		災害関連緊急地すべり対策事業費	292,328,491	139,728,683	152,599,808	152,599,808	円	円	円	円	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		砂防激甚災害対策特別緊急事業費	1,897,154,603	739,953,187	1,157,201,416	1,157,201,416	円	円	円	円	円	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		火山砂防事業費	2,106,724,103	1,867,034,802	239,689,301		239,689,301	4,926,223	233,329,017	1,434,061	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県砂防施設維持管理費	253,746,450	210,796,633	42,949,817		42,949,817		42,949,817		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		土砂災害警戒避難対策事業費	965,613,593	801,006,175	164,607,418		164,607,418	80,341,519	54,869,140	29,396,759	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		砂防設備等緊急改築事業費	548,604,717	296,917,534	251,687,183		251,687,183	2,459,342	249,227,841		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
		特定緊急費	106,381,704	66,464,204	39,917,500		円	円	円	円	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県海岸保全費	201,166,899	154,434,062	46,732,837		円	円	円	円	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	445,724,671	270,191,448	175,533,223		円	円	円	円	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	3 港湾費		<b>1,060,000,000</b>	<b>797,901,758</b>	<b>262,098,242</b>		円	円	円	円	
		港湾環境整備事業費	1,060,000,000	797,901,758	262,098,242		円	円	円	円	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、住民への事業説明に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線 年越 年度額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
	4 都市計画費		<b>2,148,249,329</b>	<b>1,867,161,045</b>	<b>281,088,284</b>		<b>281,088,284</b>	<b>82,941,284</b>	<b>198,147,000</b>		
		土地区画 整理事業費	303,978,212	241,784,775	62,193,437		62,193,437	62,193,437			新型コロナウイルス感染拡大の影響により、権利者との協議に不測の日数を要したため
		単県街路 促進事業費	80,738,167	77,141,264	3,596,903		3,596,903	3,596,903			新型コロナウイルス感染拡大の影響により、権利者との協議に不測の日数を要したため
		街路整備事業費	1,763,532,950	1,548,235,006	215,297,944		215,297,944	17,150,944	198,147,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、権利者との協議に不測の日数を要したため
6 災害復旧費			<b>27,639,804,355</b>	<b>13,157,652,610</b>	<b>14,482,151,745</b>		<b>14,482,151,745</b>	<b>18,684,682</b>	<b>14,463,062,409</b>	<b>404,654</b>	
	1 農林水産業 災害復旧費		<b>7,190,338,980</b>	<b>3,961,325,252</b>	<b>3,229,013,728</b>		<b>3,229,013,728</b>	<b>18,254,413</b>	<b>3,210,370,368</b>	<b>388,947</b>	
		団体営農地等 災害復旧費	3,400,150,773	2,254,101,045	1,146,049,728		1,146,049,728		1,146,049,728		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため



款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額				既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		県営農地等 災害復旧費	1,798,242,199	732,144,653	1,066,097,546			1,066,097,546	1,964,133	1,063,761,497	371,916	令和4年台風14号の影響により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
		過年林道 災害復旧費	1,345,622,000	575,637,000	769,985,000			769,985,000		769,985,000		令和4年台風14号の影響により、資材運搬路が被災し、工事車両の通行が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		現年林道 災害復旧費	467,801,663	375,959,663	91,842,000			91,842,000		91,842,000		令和4年台風14号の影響により、資材運搬路が被災し、工事車両の通行が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		過年治山 災害復旧費	119,247,345	9,278,171	109,969,174			109,969,174	20,000	109,932,143	17,031	令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		民有林作業道 災害復旧費	12,075,000	7,709,000	4,366,000		4,366,000	1,566,000	2,800,000		令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		県有林作業道等 災害復旧費	47,200,000	6,495,720	40,704,280		40,704,280	14,704,280	26,000,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	2 商工災害 復旧費		<b>3,627,646,068</b>	<b>653,978,068</b>	<b>2,973,668,000</b>		<b>2,973,668,000</b>		<b>2,973,668,000</b>		
		なりわい再建支援 補助事業費	3,627,646,068	653,978,068	2,973,668,000		2,973,668,000		2,973,668,000		新型コロナウイルス感染拡大の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	3 土木災害 復旧費		<b>16,821,819,307</b>	<b>8,542,349,290</b>	<b>8,279,470,017</b>		<b>8,279,470,017</b>	<b>430,269</b>	<b>8,279,024,041</b>	<b>15,707</b>	
		過年発生国庫 補助災害 土木費(河川)	13,074,352,164	5,604,621,079	7,469,731,085		7,469,731,085	95,640	7,469,619,738	15,707	令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出為額	左の内訳		支出為額	翌年繰り越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		現年発生国庫 補助災害 土木費(河川)	3,747,467,143	2,937,728,211	809,738,932	809,738,932	334,629	809,404,303			令和2年7月豪雨の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
合計			<b>87,246,875,549</b>	<b>57,279,903,138</b>	<b>29,966,972,411</b>	<b>29,966,972,411</b>	<b>1,380,700,049</b>	<b>28,478,209,331</b>	<b>108,063,031</b>		