

第 23 号

工事請負契約の変更について

令和4年9月熊本県議会定例会において議決された小川工業高校実習棟改築工事請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和6年2月16日まで」を「契約締結の日の翌日から令和6年3月15日まで」に、契約金額「1,542,750,000円」を「1,563,472,087円」に変更することとする。

令和5年9月13日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(提案理由)

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。