

第 66 号

工事請負契約の変更について

令和4年2月熊本県議会定例会において議決された益南地区農村地域防災減災事業（湛防）第3号工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和6年3月29日まで」を「契約締結の日の翌日から令和6年6月28日まで」に、契約金額「540,628,616円」を「575,499,256円」に変更することとする。

令和6年2月9日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。