

第 14 号

工事請負契約の変更について

令和4年9月熊本県議会定例会において議決された熊本港物流拠点機能向上（ガントリークレーン製作据付）工事請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和6年9月30日まで」を「契約締結の日の翌日から令和6年12月27日まで」に、契約金額「1,148,400,000円」を「1,168,969,937円」に変更することとする。

令和6年6月14日提出

熊本県知事 木村 敬

（提案理由）

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。