

第 27 号

工事請負契約の変更について

令和5年6月熊本県議会定例会において議決された菊池川改修附帯菰田橋架替工事（上部工）請負契約のうち、工期「契約締結の日から令和8年3月31日まで」を「契約締結の日から令和8年11月30日まで」に変更することとする。

令和8年2月17日提出

熊本県知事 木 村 敬

（提案理由）

工事内容の変更のため、工期を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。