

第 31 号

工事請負契約の変更について

平成29年11月熊本県議会定例会において議決された立野川1他28年災害関連緊急砂防（堰堤工）工事他合併請負契約のうち、契約金額「810,784,411円」を「884,253,061円」に変更することとする。

平成31年2月21日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。