

第 34 号

工事請負契約の変更について

平成30年6月熊本県議会定例会において議決された布田川28年発生砂防災害復旧（熊本地震・第7661号）工事請負契約のうち、工期「平成30年3月30日から平成31年3月22日まで」を「平成30年3月30日から平成32年3月23日まで」に、契約金額「533,515,248円」を「588,359,376円」に変更することとする。

平成31年2月21日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。
これが、この議案を提出する理由である。