

第 17 号

工事請負契約の変更について

平成29年9月熊本県議会定例会において議決された八代不知火線（横江大橋）28年発生橋梁災害復旧（過年）工事請負契約のうち、契約金額「646,812,593円」を「675,166,915円」に変更することとする。

令和元年6月7日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。