

第 19 号

工事請負契約の変更について

平成30年6月熊本県議会定例会において議決された東部支援学校（仮称）新築工事他  
合併請負契約のうち、契約金額「1,736,640,000円」を「1,805,10  
6,494円」に変更することとする。

令和元年6月7日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。