

報告第 6 号

平成30年度熊本県電気事業会計建設改良費繰越額の使用に関する計画の報告について

平成30年度熊本県電気事業会計の支出予算のうち、令和元年度に次のとおり繰り越したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定に基づき報告する。

令和元年6月7日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

平成30年度熊本県電気事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上総額	支弁義務額	翌年度繰越額	左の財源			繰越額に除する資産の限度額	説明	
						補助金等	企業債	損留保資金等			
資本的支出	建設改良費		2,120,300,000	606,124,878	1,475,946,289	29,165,000	1,339,828,889	106,952,400	38,228,833		
		市房第一発電所 水車発電機等更新	576,713,000	390,709,046	186,003,954		186,003,954			機器仕様の決定にあたり、水車発電機メーカーとの協議に不測の日数を要したため。	
		市房第一発電所 水車発電機(土木設備)更新工事	357,000,000		357,000,000		357,000,000			関連工事との調整協議に不測の日数を要したため。	
		市房第一発電所 屋外変電設備等更新工事	117,000,000		117,000,000		117,000,000			機器仕様の決定にあたり、電気事業者との協議に不測の日数を要したため。	
		市房第一、第二 発電所より二子一 了ル事業監理業務委託	30,000,000	16,957,989	12,895,188		12,895,188			146,823	監理対象工事の進捗(遅延)によるもの。
		市房第二発電所 水車発電機等更新	234,849,000	16,813,267	218,035,733		218,035,733				機器仕様の決定にあたり、水車発電機メーカーとの協議に不測の日数を要したため。
		市房第二発電所 水車発電機(土木設備)更新工事	355,000,000		355,000,000		355,000,000				関連工事との調整協議に不測の日数を要したため。
		市房第二発電所 屋外変電設備等更新工事	54,900,000	15,991,335	38,908,665		38,908,665				機器仕様の決定にあたり、電気事業者との協議に不測の日数を要したため。

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌年度繰越額	左の財源				内訳	不 用 額	翌年度繰越額を卸入 に係るたな購入額 要する資産の限度	説明
						補助金等	企業金	業債	損留保 益助金等				
		市房第二発電所 クレーン電磁ブ レーキ更新工事	6,487,000		6,487,000		6,487,000						水車発電機等更新工事との調 整の結果、年度内に現地施工 ができないことが判明したた め。
		緑川第一発電所 水車発電機等更 新	10,818,000		10,818,000		10,818,000						水車発電機メーカーの設計業 務に時間を要したため。
		緑川第一・第二 発電所水車発電 機等更新(土木 設備)詳細設計 委託	50,000,000		35,000,000		35,000,000			15,000,000			水車発電機等更新工事との調 整に不測の日数を要したた め。
		集中監視制御シ ステム更新工事	112,533,000	109,852,651	2,680,349		2,680,349						機器詳細設計に当たり、水車 発電機メーカー等との調整が つかず、不測の日数を要した ため。
		荒瀬ダム上流浸 水対策(道路高 上げ)	50,000,000	9,400,000	25,000,000	14,165,000		10,835,000		15,600,000			施工計画(河川管理者)及び 支障物件(九州電力、N T T 等)に関する協議に不測の日 数を要したため。
		環境モニタリン グ業務委託	100,000,000	35,244,386	61,117,400	15,000,000		46,117,400		3,638,214			大規模出水により、河川形状 のデータ収集、整理に多大な 時間を要することとなったた め。
		荒瀬ダム撤去関 連(路側補強) 工事	50,000,000	11,156,204	35,000,000			35,000,000		3,843,796			現地施工に關し関係機関(河 川管理者、施設管理者、地元 住民等)との協議に不測の日 数を要したため。
		荒瀬ダム撤去関 連(維持管理) 工事	15,000,000		15,000,000			15,000,000					現地施工に關し関係者(地元 住民等)との協議に不測の日 数を要したため。