■第６期熊本県障がい者計画　中間見直しスケジュール（案）

資料5

	R5											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
熊本県障害者施策推進審議会	人事異動等に伴う委員改選				●第１回審議会（9月5日） ①目標の進捗状況報告 ②意見交換会の報告 ③基本方針審議			●第２回審議会（１１月２８日） ①素案審議			●第３回審議会（令和６年２月） ①パブリックコメントの報告 ②最終審議	
意見聴取				・障がい者団体との意見交換会(7/31～8/3)					・パブリックコメント(12月～1月)			
庁内調整等	・基本方針案検討 ・目標の進捗状況とりまとめ ・他計画との調整等					・素案検討 ・新しい数値目標の検討 ・他計画との調整等		・最終案検討 ・他計画との調整等	県議会へ中間説明		県議会へ報告	

第６期熊本県障がい者計画　中間見直し　策定