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令和２年７月豪雨により県管理河川に堆積した土砂の撤去を進めています 
 

   県管理河川の堆積土砂の撤去を 
行っています 

 
 県が管理する河川については、7月豪雨の影響等により、河川内に多量の土砂が堆積して

おり、これまでの現地調査等の結果、撤去が必要な土量は、おおよそ１００万㎥であるこ

とが判明しました。 

この堆積した土砂は、河川の流下能力を低下させるものであり、洪水被害を未然に防止

するため、速やかに撤去する必要があります。このため、現在、土砂の処分先の確保等の

準備が整った箇所から、順次、撤去を進めています。 

来年梅雨前までに、住民の皆様に目に見える形で可能な限り堆積土砂の撤去が進むよう、

スピード感を持って取組みます。 

                   （  内 県南地域分 ） 
    １ 対 象 河 川： １２７河川 （   ５９河川  ） 

  ２ 推 定 土 砂 量：約１００万㎥ （  約８６ ㎥万   ） 

    ３ 工事契約済の量：約 ２７万㎥ （  約１７ ㎥万   ） 

  ４ 撤 去 済 の 量：約  ９万㎥ （  約 ８ ㎥万   ） 

 

※  各数値は、10月末時点の集計で、簡易的に堆積土砂量を算出したものであり、今

後、変更の可能性があります。 

また、工事の進捗状況については、定期的に公表します。 

※  国による権限代行分（９河川）については、土砂・流木撤去、河岸防護、土砂止め

設置等の緊急的な対策が９月３０日に完了しています。引き続き、被災前の河道確

保と被災施設の復旧を実施中であり、当該集計には含まれていません。 

 

（お問い合わせ先） 

土木部 河川港湾局 河川課 

谷水、池内 

（内線）６１３２、６１３１ 
（直通）０９６－３３３－２５１１ 



単位：ｍ３

熊土 宇城 上益城 菊池 玉名 鹿本 阿蘇 八代 芦北 球磨 天草 合計

6 10 8 2 13 5 16 6 20 33 8 127

12,000 22,000 9,000 28,000 35,000 8,000 80,000 8,000 105,000 752,000 7,000 1,066,000

7,413 5,340 3,300 17,500 13,100 0 51,370 1,021 32,915 136,000 5,355 273,314

工事契約中の土量 7,057 3,450 3,300 17,500 13,100 0 47,872 0 4,100 83,000 5,355 184,734

撤去済みの土量 356 1,890 0 0 0 0 3,498 1,021 28,815 53,000 0 88,580

4,587 16,660 5,700 10,500 21,900 8,000 28,630 6,979 72,085 616,000 1,645 792,686

※各広域本部及び振興局の職員が、現地調査を行い、簡易的に堆積土砂量を算出したものであり、今後、変更の可能性があります。

対象河川数

推定の堆積土砂量　※

工事発注済

今後掘削予定土量　※
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河川掘削状況（１０月末）

撤去済みの量 工事契約中の量 今後掘削予定土量



※各広域本部及び振興局の職員が、現地調査を行い、簡易的に堆積土砂量を算出したものであり、今後、変更の可能性があります。

【市町村名】
①対象河川数
②推定の堆積土砂量

球磨川流域における河川掘削の進捗状況～１０月末現在～

【芦北町】
①３河川
②37,000m3

【八代市】
①２河川
②1,000m3 【五木村】

①３河川
②64,000m3

【山江村】
①２河川
②98,000m3

【人吉市】
①６河川
②132,000m3

【水上村】
①４河川
②38,000m3【相良村】

①１河川
②139,000m3

【錦町】
①６河川
②191,000m3

【あさぎり町】
①７河川
②66,000m3

【多良木町】
①６河川
②23,000m3

【湯前町】
①３河川
②1,000m3



河川掘削の実施状況
①万江川（山江村）

②馬氷川（人吉市）

掘削前

掘削後掘削前

横断図

横断図

８月４日 １０月１２日１６.３ｋｍ地点

４.１ｋｍ地点 ８月７日 ９月３０日

NO.21
D = 20.00
GH=277.36
FH=

計画河床高

掘削後



河川掘削の実施状況
③免田川（あさぎり町）

④天月川（芦北町）

掘削前 掘削後 横断図

横断図

７月２０日１０.１ｋｍ地点

８月２１日４.０ｋｍ地点

９月２５日

９月１日

掘削前 掘削後

V=32.0㎡


