
 

土地区画整理事業の流れ 

 

都市計画決定 

事業計画の認可（事業着手） 

土地区画整理審議会発足 

仮換地(案)の個別説明 

仮換地指定(第１回) 

換地処分 

土地・建物の登記 

清算金の徴収・交付 

本格工事 

建物等の 

移転補償 

平成３０年３月８日 

平成３０年１０月５日 

平成３１年１月２８日 

平成３１年４月上旬から 

平成３１年６月予定 


