
平成２９年９月２５日現在　　

熊本県土木部建築住宅局住宅課　　

No 市町村 地区・団地名 整備手法 進捗状況

白藤地区 80 戸 直接建設（市） 設計着手

大江地区 20 戸 直接建設（市） 設計着手

城南町舞原地区 20 戸 直接建設（市） 設計着手

2 宇土市 境目団地 25 戸 直接建設（県受託） 設計着手

響原地区 20 戸 買取り（UR） 設計着手

松橋地区 50 戸 買取り（民間） 選定中※１

小川地区 20 戸 買取り（民間） 選定中※１

不知火地区 10 戸 買取り（民間） 選定中※１

砥用地区 5 戸 直接建設（県受託） 設計着手

中央地区 5 戸 直接建設（県受託） 設計着手

山西地区 45 戸 買取り（民間） 公募中

河原地区 12 戸 買取り（民間） 公募中

6 南阿蘇村 下西原団地 25 戸 直接建設（県受託） 設計着手

一丁目地区 20 戸 買取り（UR） 設計着手

古閑迫地区 12 戸 買取り（UR） 設計着手

（仮称）鯰浮明団地 11 戸 買取り（UR） 設計着手

（仮称）上島蔵園団地 14 戸 買取り（UR） 設計着手

（仮称）上六嘉荒尾団地 18 戸 買取り（UR） 設計着手

白旗地区 10 戸 直接建設（県受託） 設計着手

乙女地区 12 戸 直接建設（県受託） 設計着手

甲佐地区 30 戸 直接建設（県受託） 設計着手

計 464 戸

※１　買取り（民間）の公募を締切り、事業者選定中です。

　※太字・下線部が追加・変更された内容になります。

災害公営住宅の整備状況について

計画戸数

　災害公営住宅の整備状況について、現時点のものであり、設計内容等により計画戸数など変更さ
れる場合があります。
　なお、工事完成時期は、設計の内容や工事の状況等により異なり、入居予定時期は、市町村が今
後決定し公表します。
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