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①熊本県内の幹線道路等の進捗状況一覧

1※R4年度以降の事業中箇所を記載、延長は熊本県外を含んだ値

区分 路線名 箇所名 延長 現状
開通済
延長

事業中
延長

高規格
道路

九州中央自動車道
（九州横断自動車道延岡線）

嘉島JCT～矢部 23.0km R5年度開通 23.0km

矢部清和道路 10.3km 事業中（R4年度事業化） 10.3km

清和～蘇陽 約 5km 計画段階評価完了

蘇陽五ヶ瀬道路 7.9km 事業中 7.9km

南九州西回り自動車道 芦北出水道路 29.6km 事業中 13.3km 16.3km

中九州横断道路

竹田阿蘇道路 22.5km 事業中 22.5km

滝室坂道路 6.3km 事業中 6.3km

大津道路 約 5km 計画段階評価完了

大津熊本道路（大津西～合志） 4.7km 事業中（R4年度事業化） 4.7km

大津熊本道路（合志～熊本） 9.1km 事業中 9.1km

熊本環状連絡道路 約 4km 都市計画決定済

熊本天草幹線道路

熊本宇土道路 3.8km 事業中 3.8km

宇土道路 6.7km 事業中 6.7km

宇土三角道路 13.5km 事業中 13.5km

大矢野道路 3.4km 事業中 3.4km

本渡道路 1.3km R4年度開通 1.3km

本渡道路Ⅱ期 2.8km 事業中（R5年度事業化） 2.8km

有明海沿岸道路

三池港ＩＣ連絡路 2.7km 事業中 2.7km

荒尾道路 2.2km 事業中（R5年度事業化） 2.2km

荒尾～長洲 約 4km 都市計画決定済

長洲～玉名 計画段階評価手続中

熊本西環状道路
池上工区 4.6km 事業中 4.6km

砂原工区 3.8km 事業中 3.8km

その他
直轄国道

国道 3 号
植木バイパス 5.6km 事業中 3.2km 2.4km

熊本北バイパス 7.6km R4年度開通 7.6km

※令和6年2月末時点



②熊本県内の幹線道路等の進捗状況 県内全体図
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広域図

直轄

直轄 直轄

直轄直轄

直轄

凡 例

高
規
格
道
路

高速自動車国道

自動車専用道路

調 査 中

一 般 国 道

※未開通区間のIC名は仮称

事業中

事業中

直 轄 補 助

直轄

▲トンネル貫通式(R5.6.18)▲着工式（R5.9.24）

③中九州横断道路（熊本県側）の進捗状況

終
点

熊
本
県
熊
本
市

熊本環状
連絡道路

調査中 延長9.1㎞
事業中

（R2事業化）

（合志～熊本）（大津西～合志）

延長4.7㎞
事業中

（R4事業化）

大津道路

調査中 調査中延長11.9㎞
【R2.10 開通】

北側復旧道路

滝室坂

～阿蘇 滝室坂道路 竹田阿蘇道路

延長6.3㎞
事業中

（H25事業化）

延長22.5㎞
事業中

（H31事業化）

朝地～竹田
延長6.0㎞

【H31.1 開通】

大野～朝地
延長6.3㎞

【H27.2 開通】

大野竹田道路
延長12.3㎞

【H20.3 開通】

千歳大野道路
延長8.7㎞

犬飼千歳道路
延長4.3㎞

【H19.3 開通】

起
点

大
分
県
大
分
市

いぬかいちとせちとせおおのおおのたけた

おおの あさじあさじ たけた

たけた あ そたきむろざか

たきむろざか

あ そきたがわふっきゅうおおづおおづ にし こうしこうし くまもと

くまもとかんじょう 大津熊本道路

中九州横断道路 延長約１２０ｋｍ
なかきゅうしゅうおうだん

おおづくまもと

令和５年９月２４日
着工式

令和５年６月１８日
トンネル貫通式

令和６年２月２０日
都市計画決定
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（仮）⼤津⻄IC

中九州横断道路

熊本環状連絡道路 ⼤津熊本道路 ⼤津道路 北側復旧道路

⼤津IC

下硯川IC

（仮）合志IC

（仮）⻄合志IC

道の駅
旭志

道の駅
泗⽔

道の駅
⼤津

合志市役所
⼤津町役場

菊陽町役場

④中九州横断道路（熊本県側）周辺の開発状況

住吉
⼯業団地

永⼯業
団地

川辺⼯業団地

熊本北
⼯業団地

セミコン
テクノパーク

原⽔
⼯業団地

第２原⽔
⼯業団地

室⼯業団地

熊本中核⼯業団地

合志⼯業団地

蓬原⼯業団地

栄⼯業団地

栄第２
⼯業団地

※R3年度以降に開発（予定含む）している箇所を図示
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調査中 調査中事業中 開通済

（仮）熊本北
JCT・IC

凡例

半導体関連企業

⼯業団地

店舗・ホテル・マンション

その他

⾼規格道路
（⾼速⾃動⾞国道）
⾼規格道路 事業中 調査中
（⾃動⾞専⽤道路）
⼀般国道 ４⾞線 事業中
（直轄管理区間）
⼀般国道
（直轄管理区間外）
その他道路
交通量
（R3⼀般交通量調査）
道の駅

役場

⼯業団地

凡 例

    ４⾞線

ｃ

交通量台／⽇



0-10km/h
10-20km/h
20-30km/h
30-40km/h
40-50km/h
50km/h-
データなし

【速度凡例】

0-10km/h
10-20km/h
20-30km/h
30-40km/h
40-50km/h
50km/h-
データなし

【速度凡例】

コロナ前
(H31.4)

最新
(R5.4)

町道
で北上

光の森周辺は
面的に混雑

町道
で北上

光の森周辺は
面的に混雑

大津町役場

菊陽町役場

合志市役所

N

セミコンテク
ノパーク

（仮）西合志IC

（仮）合志IC
（仮）大津西IC

本田技研
熊本工場

阿蘇くまもと
空港熊本IC

北熊本SIC

大津町役場

菊陽町役場

合志市役所

N

セミコンテク
ノパーク

（仮）西合志IC

（仮）合志IC
（仮）大津西IC

本田技研
熊本工場

阿蘇くまもと
空港熊本IC

北熊本SIC

0-10km/h
10-20km/h
20-30km/h
30-40km/h
40-50km/h
50km/h-
データなし

【速度凡例】

企業立地
増加前
(H28.4)

大津町役場

菊陽町役場

合志市役所

N

セミコンテク
ノパーク

（仮）西合志IC

（仮）合志IC
（仮）大津西IC

本田技研
熊本工場

阿蘇くまもと
空港熊本IC

北熊本SIC

【下図】地理院地図（電子国土web） 【利用データ】ETC2.0プローブ情報 【分析期間】H28.4月・H31.4月・R5.4月 いずれも平日朝7時台

写真①
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⼤津熊本道路 ⼤津道路

⼤津道路 ⼤津道路

出典：令和5年度 第1回熊本県交通渋滞対策協議会資料を一部加工

⼤津熊本道路 ⼤津熊本道路

⑤中九州横断道路（熊本県側）周辺の交通状況等



6
出典：令和5年度 第2回熊本県交通渋滞対策協議会資料を一部加工

大津町役場

菊陽町役場

合志市役所

（仮）西合志IC

（仮）合志IC （仮）大津西IC

至 菊池市至 福岡市

至

阿
蘇
市

至 益城町

至

山
鹿
市

至 八代市

セミコンテクノ
パーク

（仮）熊本
北JCT

E３

N

大津植木線

至 菊池市

本田技研
熊本工場

大津西合志線

辛
川
鹿
本
線

か
ら
か
わ
か
も
と

【大津熊本道路】
道路整備

事業主体：国

 合志IC～大津西ICの新IC
 新IC～集積エリア連絡道

路も検討中

下図︓地理院地図（電⼦国⼟web）至 八代市

【菊陽空港線(原水工区)】
完成2車線の道路延伸
(R8年度開通予定)
事業主体：菊陽町

【国道443号（空港北拡幅）】
空港北拡幅(完成2車線→完成4車線）

・バイパス整備
事業主体：熊本県

【南方大人足線(原水工区)】
国道57号への右折車線増設

(R6年度予定)
事業主体：菊陽町

みなみかたおおひとがし

【合志ICアクセス道路】
現道拡幅・バイパス

（R10年度目標：一部）
事業主体：熊本県

【大津植木線（辻久保工区）】
完成2車線のバイパス整備

(R7年度目標)
事業主体：熊本県

【国道387号（須屋付近）】
現道拡幅（完成2車線→完成4車線）

事業主体：熊本県

【杉並木公園線】
完成2車線の道路延伸
事業主体：菊陽町

 主要交差点の改良を検討

【大津植木線多車線化】
現道拡幅

事業主体：（R10年度目標）
熊本県

【新山原水線（原水工区）】
完成2車線のバイパス整備

（R8年度開通予定）
事業主体：熊本県

しんやまはらみず

【竹迫・第二テクノ線】
現道拡幅(完成2車線→完成4車線)

(R11年度目標)
事業主体：合志市

た か ば

合
志
市
道

TSMC
第一工場

仮】南方

菊
陽
町
道

【国道57号】

町道南方大人足線への左折車線設置
（R6年度予定）
事業主体：国

みなみかたおおひとがし

大津IC

熊本IC

北熊本
SIC

阿蘇くまもと
空港

⼤津道路

⼤津熊本道路

熊
本
西
環
状
道
路

北
側
復
旧
道
路

-道路事業 -

【凡 例】
：主要渋滞箇所

：国事業
：県事業
：市区町村事業
：その他検討中事業

-将来動向 -
：企業・工場予定地
：宅地造成予定地

熊本環状
連絡道路下硯川IC

⑥中九州横断道路（熊本県側）周辺の道路整備状況



⑦中九州横断道路の早期整備実現に向けた要望事項
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広域図

【熊本県・熊本市からの要望事項】
○事業中区間を含む中九州横断道路の早期整備実現に向けた事業の進め方を検討する必要がある。
○熊本環状連絡道路についても大津熊本道路の供用に遅れることがないよう早期事業化に特段の配慮

をお願いする。
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