
令和２年７月豪雨復旧・復興本部会議（第１４回） 
 

日 時：令和６年７月４日（木）１３時３０分～ 

場 所：防災センター（２０１会議室） 

 

次   第 
 

 

１ 開  会 

２ 黙  祷 

３ 本 部 長（知 事）挨 拶 

４ 議  事 

（1）創造的復興の実現に向けて継続して実施する取組みの進捗 

及び令和６年度重点取組事項等について        … 資料１、資料２ 

（2）広域本部・地域振興局からの報告           … 資料３ 

 （3）創造的復興の今後の進め方について          … 資料４ 

５ 閉  会 



項 目 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度～

堆積土砂の撤去な
ど河川の
緊急対策

治山・砂防による
山の再生・強化

“いのち”を守る
防災・減災力の強
化

本格的な
住まいの再建

被災地の
まちづくりと
集落再生

“緑の流域治水” の推進と復旧・復興に向けた重点10項目 1

2

５

1

3

4

【資料１】

市町村への設置補助・支援

要支援者個別避難計画・要配慮者利用施設の
避難確保計画の作成支援

L2対応ハザードマップへの更新
（国管理・県管理水位周知河川）

ハザード
マップ

マイタイムラインの普及
マイタイム
ライン

避難計画 計画の実効性の更なる向上、地区防災計画の策定推進
新たに地域防災計画に掲載された施設の避難確保計画作成支援や避難訓練研修等の継続実施

ガイドブックの県HP掲載
全世帯配布・訓練実施

100％作成完了

水位周知河川以外の河川のL2対応ハザードマップへ更新

マイタイムラインを活用した防災教育支援や
住民参加型訓練の実施

専用WEBサイト開設
作成支援動画制作

全世帯設置完了戸別受信機

L2ハザードマップ更新・
周知完了

災害廃棄物処理支援

公費解体支援
災害廃棄物

被災者への配慮案件の対応を一部継続

処理完了
公費解体

完了率９９.9％
（R4.3月末時点）

維持管理上、必要な土砂撤去の
継続的な実施

砂防堰堤の堆積土砂・流木の撤去 【17箇所】

治山ダム等の堆積土砂・流木の撤去 【17箇所】

堆積土砂
流木

撤去完了
撤去完了

市町村の復興計画策定支援

復興計画策定
（八代市、人吉市、芦北町、
相良村、山江村、球磨村）

まちづくり計画策定支援 まちづくりの推進
復興まちづくり計画策定
（八代市、人吉市、相良村、球磨村）

設計・検討・用地協議・工事着手

相良村入居開始（12月）

緊急的な治山施設の整備【67箇所】

治山施設の復旧【17箇所】

その他の治山施設の整備（９９箇所）

治山

13箇所着手
（6箇所完了）

山地防災パトロールの実施 整備完了

（R13年度完了）

砂防施設の復旧 【237箇所】

緊急的な砂防施設の整備 【17箇所】

その他砂防施設の整備 【23箇所】 ※全箇所完了はR7年度

砂防
施設

万江川流域土砂・洪水氾濫対策新規事業採択

全237箇所着手
(194箇所完了)

18箇所着手
(5箇所完了)

全17箇所着手
(16箇所完了)

人吉球磨地域への
田んぼダム普及・拡大

モデル地区選定・せき板配布田んぼダム 296ha（７市町村）
で実証実験実施

検証結果の評価人材
育成着手

457ha
（7市町村）

県営モデル事業
着手(約88ha) 617haで実施

（目標:540ha ）

住民の意向把握・事業計画作成・概略設計

測量・用地買収・造成工事

順次、集落再生の実現

道路・ライフラインの復旧

千寿園仮設施設完成（３月） 坂本支所再建位置決定（1月）

集落再生
方針決定

坂本支所再建（R７）

球磨村
坂本町・芦北町

集落再生

地元説明会・懇談会の開催

球磨村宅地造成着手(県受託)

千寿園再建完了（R6.1）

住民合意形成

「道の駅坂本」
再整備方針決定 道の駅坂本供用開始（R9）

坂本支所
整備方針決定

球磨村・芦北町・坂本町
宅地嵩上げ着手

「道の駅坂本」
再整備基本計画策定

流下能力維持・確保のため、必要な土砂撤去の継続的な実施県管理河川の堆積土砂撤去【93万㎥】堆積土砂

河川カメラ・水位計の増設 更なる増設等の検討

県管理の河川施設の復旧【394箇所】災害復旧
４９箇所応急
対策完了（８月）

河川情報
の充実

撤去完了

動植物の生息・生育環境や河川の利活用等に配慮のうえ、最大限の掘削を実施河道掘削

全394箇所着手
（345箇所完了）

＜R2.7～累計＞

河川カメラ35基
水位計15基 増設
（権限代行含む）

243万㎥

掘削完了（R6.5末）

<R2年度実績>
河川カメラ2基
水位計2基 増設

<R3年度実績>
河川カメラ６基
水位計13基 増設

県管理9支川権限代行
復旧工事完了

河川整備
計画策定

159万㎥
（R６.5末累計）

42箇所着手
（21箇所完了）

<R4年度実績>
河川カメラ7基 増設

住民の意向把握
都市計画決定手続の支援

人吉市
まちづくり

建設型応急住宅の建設・提供

指定避難所解消
（12月31日）

賃貸型応急住宅・公営住宅の提供

住まいの
再建 ＜すまいの再建支援策＞

①リバースモーゲージ利子助成、②自宅再建利子助成
③民間賃貸住宅入居助成、④公営住宅入居助成
⑤転居費用助成本格的な住まいの再建に向けた強力な支援

全808戸建設完了
（12月9日） 応急仮設等入居者数

1,814戸4,217人
（R3.1 ピーク時）

木造仮設住宅の利活用
「くまもとモデル」実現

応急仮設等入居者数
217戸 412人
（R6.6末）

ピーク時の約１割

R4.8 相良村【第1号】

災害公営住宅の設計・工事等の支援意向確認・建設戸数の把握

全ての市町村で
入居開始（R5.12）災害公営

住宅
【完 成】 9地区、221戸
【工事中】 2地区、 51戸
【設計完了】 1地区、 10戸

計12地区、282戸

継続的な河道掘削を推進

順次、入居開始
八代市合志野

入居開始（R5.4）

R5.12にはすべての
住まいの再建に目処

神瀬地区
R6完成予定

R6.3一部宅地工事
完了･R6.5引き渡し

R7年度中
完了見込

R6年度末
完了見込

R6年度中
完了見込

R7年度末
完了見込

R7年度中
整備完了見込

青井地区:R10年度末完了見込
国道445号:R13年度末完了見込
紺屋町:R10年度末完了見込

都市計画決定（R4.3）

被災市街地復興推進地域
都市計画決定（R3.7）

都市計画決定（R4.6）

事業認可・着手(R5.2)

着工(R6.2)
都市計画決定（R5.２）

青井地区土地区画整理

紺屋町土地区画整理

国道445号整備 事業認可・着手(R5.8)

事業認可・着手(R5.3) 着工(R6.4)
遊水地候補地の整備方針決定 順次、まちづくりの具現化

R7年度末
完了見込

R7年度末
完了見込



項 目 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度～

生業の再建と
新たな産業の創出

農林水産基盤の復旧

国道219号を
はじめとした道路・橋梁
の創造的復興

鉄道の復旧

観光地人吉・球磨の
復活

“緑の流域治水” の推進と復旧・復興に向けた重点10項目

全線開通（11月）
肥薩おれんじ

鉄道

6

7

8

9

10

応急復旧工事及び復旧方針の検討

コンペティション出展に向けた
情報収集及び事業者への支援

球磨焼酎の価値を高める研究開発、人材育成、誘客促進等の支援現状分析等球磨
焼酎 世界レベルの

コンペティション受賞
サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・
コンペティションで最優秀金賞受賞（5月）
国内コンペで最高金賞受賞（５月）

2

完了

営農用機械・施設の復旧 【3,７２６件（R５.３月末時点）】

農地・農業用施設の本格的な復旧工事 【867件（R6.6月末時点）】

応急復旧・自力復旧 【666件（R6.3月末時点）】

必要に応じて支援継続代替農地での営農継続支援

農業基盤
の復旧

林水産施設（木材加工流通施設等）の復旧
【７件（R4.３月末時点） 】

林道の本格的な復旧工事 【473件（R6.6月末時点）】

754箇所完了

284箇所完了

復旧完了

復旧完了

復旧完了

応急復旧・自力復旧 【45件（R6.3月末時点）】 復旧完了

豊かな自然を生かした、サイクリング・マラソンなどの
新 新たなアクティビティの展開

被災した施設復旧等の支援

事業再開支援 一部再開（５月）

球磨川くだり
ラフティング

球泉洞

HASSENBA（7月オープン）
ラフティング一部区間再開

(第1弾:4月末、第2弾:7月)
再開

再開

被災した文化財の復旧
復旧率30％
(3月末時点）

復旧率 83.3％
（3月末時点）文化財

復旧率５１％
(５月末時点）

施設復旧等の支援・
当面の収益確保等

復旧率69.7％
(3月末時点）人吉温泉 34/35施設再開

（6月末時点）

順次、一般車両通行開始

国の直轄代行による本格的な復旧工事

集落アクセス道路復旧
集落

アクセス
県・市町村による本格的な復旧工事

仮橋の設置・流出橋梁の撤去及び復旧方針の検討
西瀬橋仮橋設置（9月）

橋梁

県南地域道路の
応急復旧工事完了
（集落啓開166集落）

坂本橋、相良橋仮橋設置（5月）

鎌瀬橋仮橋設置（5月）

国道
２１９号 道路啓開完了（8月）

一部区間
通行開始

復旧位置・橋梁形式の決定

国道２１９号・県道
復旧方針決定

西瀬橋
復旧完了

県南地域道路復旧
（全942箇所）

837箇所完了

本復旧工事着手

完成 １橋
本復旧着手９橋

代替バス・タクシー等の運行支援

全線運行に向けた復旧工事
肥後西村～湯前駅間 部分運行

「くま川鉄道再生協議会」での協議くま川
鉄道

再生協議会設立（12月）

第４橋梁撤去（５月）

災害復旧事業費負担割合等
支援スキーム決定（３月）

JR九州による復旧費用の算定及び復旧方針の検討
JR

肥薩線

第１、第２橋梁撤去（４月）

第４橋梁
工事着手

第2回会議
（5月）

第2回協議会
（6月）

第3回協議会
（10月）

第3回会議
（12月）

部分運行開始
（11月）

第4回会議
(6月)

第4回協議会
(6月)

左岸側橋台･橋脚
設置完了

第5回会議
(12月)

第5回協議会
(11月)

第6回会議
(2月)

第6回協議会
(2月)

第7回会議
(4月)

第7回協議会
(6月)

鉄道復旧
基本合意

なりわい再建支援補助金による施設・設備の復旧支援
県制度融資による資金繰り支援

交付申請・決定完了

事業復活おうえん給付金
（豪雨型）の創設

事業再建
支援

復旧率98.6％
(決定507件・完了500件)

事業再開まで支援を継続

仮設商店街の開設支援

被災した商店街の復旧支援

球磨村 2箇所
（9月、1２月）

人吉市 2箇所
（2月）商店街の

再開

坂本町 1箇所
（7月）

本格的な事業再開に向けた支援を継続

地域の資源を生かした産業の創出（立地促進補助金の投資・雇用要件緩和など「球磨川流域復興枠」の設置等）
ローカル５Gなどの情報インフラの整備によるサテライトオフィスの設置やベンチャー企業誘致の推進

新たな産業
の創出

協定締結５件
（R2年度末）

協定締結18件
（R3年度末累計）

ワンストップ就労相談窓口設置（7月）

協定締結27件
（R4年度末累計）

協定締結38件
（R5年度末累計）

＜R2.7～累計＞

協定締結40件

林水産
基盤の復旧

国の直轄代行による
本格的な復旧工事

観光復興戦略に沿った施策の展開・宿泊キャンペーンの実施
（球磨川ゆかりの地域資源を活かし、新たな観光スタイルの確立と、観光地人吉・球磨の完全復活に向けた施策の実施）観光復興戦略検討

観光需要
喚起

宿泊者数
(1月～11月)

R元比 90.6%

観光復興
戦略策定

県内旅行助成の実施 （国のGoToトラベル事業など断続的に実施） 豪雨被災地への
旅行助成

豪雨被災地への
旅行助成

人吉市の仮設商店街解消
（入居者の再建完了）

（※一部コースは休止）

早期完了に
向け実施中

R10年度末
完了見込

R10年度末
完了見込

早期完了に
向け復旧工事
を推進

R６年度中
全施設
再開見込

早期完了に
向け実施中

R6年度末の
最終合意を
目指し協議中

R7年度
全線運転再開予定

＜球磨川くだり＞
清流コース再開（R6.4）

＜球磨川くだり＞
遊覧船運航（R3夏）

※協定締結件数には地場立地認定件数も含む

■ 検討会議(R4.3月設置)

■ 再生協議会(R4.4月設置)

第1回会議
（3月）

第1回協議会
（4月）



令和６年（２０２４年）７月４日

熊 本 県

令和２年７月豪雨からの
復旧と創造的復興に向けた取組み

資料２





〇流水型ダムの進捗状況（環境アセスメント）

○流水型ダムの進捗状況（ダムの構造の検討状況等）

〇遊水地（国管理区間）の整備
〇球磨川流域の復旧について（公共土木施設の早期復旧の取組み）

〇球磨川水系河川整備計画等に基づく復興に向けた取組み
（御溝川（人吉市）、田頭川（あさぎり町））

〇球磨川水系河川整備計画等に基づく復興に向けた取組み
（中園川（球磨村）、井口川（あさぎり町））

〇球磨川水系河川整備計画等に基づく復興に向けた取組み
（川辺川・梶原川（五木村））

〇球磨川水系河川整備計画等に基づく復興に向けた取組み
（川辺川（相良村））

〇万江川流域の土砂・洪水氾濫対策
○治山事業・災害リスクを低減させる森林づくりの推進
〇農地・農業用施設を活用した流域治水の取組み
〇“いのち”を守る防災・減災力の強化
〇“いのち”を守る防災・減災力の強化（災害報道連携会議）

〇「緑の流域治水」の取組み等の見える化
〇球磨川リバーミュージアム構想の始動
〇熊本県立大学の取組み（「緑の流域治水」に関する研究活動等）
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■「緑の流域治水」の推進

〇国道２１９号等の早期復旧に向けた取組み
○国道２１９号等の早期復旧に向けた取組み（道路）
〇国道２１９号等の早期復旧に向けた取組み（橋梁）
〇鉄道の復旧（くま川鉄道）
〇鉄道の復旧（JR肥薩線）
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･･･38
･･･39
･･･40
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■災害に強い社会インフラ整備

〇本格的な住まいの再建に係る取組み
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◆「緑の流域治水」の推進





流水型ダムの進捗状況（環境アセスメント）

○令和５年１１月２８日付けで、国において、「川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価準備レポート」
が公表され、県アセス審査会や関係市町村長意見、一般意見の概要及び事業者見解、公聴会での意
見等を踏まえ、令和６年４月１２日に知事意見を提出。

○５月２１日には、国の「流水型ダム環境保全対策検討委員会」が開催され、準備レポートに対する知事
意見には全て対応予定であることが示された。

○今後、国において知事意見や一般の方々からの意見の内容等を踏まえ、必要に応じて準備レポート
の内容を見直したうえで、環境影響評価レポートが作成・公表される予定。

市町村長意見
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3/25～5/13   

一般の意見

5/25環境大臣意見
6/17国交大臣意見

11/15～12/28

一般の意見

R4/6/22 知事意見

R6/4/12 知事意見
↑

市町村長意見

国交大臣意見
環境大臣意見

R5/4/24 知事意見
↑

市町村長意見
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11/28～1/11

一般の意見

R4.3.25 R4.11.14
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R5.11.28 現段階

3/4～3/5

公聴会
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約100m

ダム上流河道

椎葉谷川
ダム下流河道

○令和4～5年度は、 約1/60の大型水理模型を用い、流水型ダムの放流設備等の構造を検討。
○令和6年度は、1/30の超大型水理模型を用い、出水時の石や礫の疎通や堆積、平常時の水
面の連続性の検証、更に、上流河道の形状検討や流木捕捉施設の検討を行う。

土木研究所（つくば市）の実験施設

これまで実施し
た模型の動画
はこちら

河床部放流設備管内（平水時）

水面

水の流れ

水の流れ

1/30 模型の空撮

常用洪水吐き2条

河床部放流設備3条

流水型ダム

超大型水理模型の再現範囲

18.0k～20.6k 20.6k～24.2k（制作中）

1/62.5模型範囲

1/30模型範囲

8

「第11回流水型ダム環境保全対策検討委員会」資料より抜粋川辺川の流水型ダム 8「第11回流水型ダム環境保全対策検討委員会」資料より抜粋

流水型ダムの進捗状況（ダムの構造の検討状況等）
「第11回流水型ダム環境保全対策検討委員会」資料より抜粋

8



○遊水地の整備について、球磨川流域では初めて相良村柳瀬地区で令和５年８月に着工。
○その他の地区においても、説明会等を実施し、工事着手に向けた住民との協議が進められている。
○また、人吉市ではワークショップを実施するなど、平常時の利活用についても検討が進められている。

9

「第11回流水型ダム環境保全対策検討委員会」資料より抜粋9「第11回流水型ダム環境保全対策検討委員会」資料より抜粋

遊水地（国管理区間）の整備

9

【相良村柳瀬地区】 施工状況（R6.3末時点）

【人吉市中神地区】R6.2 市がワークショップを開催
平常時の利活用について検討

【人吉市大柿地区】R6.6住民説明会開催

＜ワークショップで出た主な意見＞

• 色々なスポーツ（陸上、サッカー、ラグビー、
テニス等）ができる複合施設

• 周囲堤の内側を使ったランニングコース
• 越流堤や駐車場のコンクリート舗装を活用した

スケートボードなどのアーバンスポーツ
• 花や季節の野菜など市民農園的な利用



＜概要＞
・令和２年７月豪雨で被災した全９５９箇所について災害復旧事業を実施中。完了率約８５％（R6.5月末時点）

・県による球磨村管理道路（渡大槻線他３路線）の災害復旧において、令和５年度末までに３路線が完了。

＜令和６年度の取組み＞
・一日も早い公共土木施設の復旧に向け全力で取り組むと共に、引き続き、渡大槻線及び山江村が管理する橋
梁の架替工事に係る技術的支援を行うことで、円滑な事業施行を図る。

復旧完了

R5年6月撮影

被災状況

球磨川流域の復旧について
（公共土木施設の早期復旧の取組み）

100.0%

815

85.0%

47281

281

100.0%

260

92.5%

R6年5月末時点災害復旧工事の契約及び完了状況（県工事のみ）

契　約

完　了

631

631

100.0%

529

83.8%

査定決定

47

100.0%

26

55.3%

959

959

合　計代行・受託河川・砂防 道　路

復旧状況
(全体)

復旧状況

R6年3月撮影

R5年12月撮影

被災状況

復旧完了

R6年6月撮影

※山江村1箇所

県による球磨村管理道路の災害復旧状況

球
磨
村

山
江
村

大岩
地区

高沢
地区

横井
地区

渡
地区

大槻
地区神瀬

地区

神瀬大岩線 ※復旧完了

(球磨村道・代行)

坂本人吉線(山江村) 万江川(山江村)

淡島裏参道橋(山江村道・受託)

Ａ2橋台Ａ1橋台 P1橋脚

17
県 道

熊 本

P1橋脚

A1橋台

復旧状況
(A2橋台側より)

糸原橋(球磨村道・代行)

渡大槻線
(球磨村道・代行)

淡島裏参道橋
(山江村道・受託)

凡 例

施工中

完了済

10

高沢横井線 ※復旧完了

(球磨村道・代行)

横井大槻線 ※復旧完了

(球磨村道・代行)



管理用道路

令和2年7月相当水位

H.W.L（計画高水位）

球磨川水系河川整備計画等に基づく復興に向けた取組み
（御溝川（人吉市）、田頭川（あさぎり町））

■御溝川 河川改修 ■田頭川 河川改修

分流施設（工事中）
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水-36

1949-2

1987-3

1842-1

1841

1913-2

1880

水-17

1826-1

1925-1

1838-1

1828-1

1833-3

河川-5

1840-1

1922

1837-1

1825-1

1830-1

1915

1919

1831-1

2224

1921

2225

1926-1

1916-1

県道-11

河川-4

1839-1

河川-3

1920

1829-1

1827-1

水-18

一 筆 排 水 工
一 筆 排 水工

一筆 排水 工

・令和５年２月 地元説明会
・令和５年３月 測量着手
・令和５年10月 用地測量完了
・令和５年12月 用地交渉開始
・令和６年度 工事着手予定

写③

計画箇所

〈事業効果〉
令和4年7月洪水と同規模の洪水に対し、
二次放水路下流区間の浸水被害が軽減。
※ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果による。

整備済延長（二次放水路）
1185ｍ（91％）

［R6.５末時点］

凡例（二次放水路）

写真①

＜計画横断図＞

＜計画平面図＞

＜概要＞
球磨川水系河川整備計画に基づき、御溝川（人吉市）では、人吉駅周辺を含む市街地の浸水被害を軽減する

ため、二次放水路の整備を推進。田頭川（あさぎり町）では、植の里地区周辺の家屋浸水被害を防止するため、
河道整備を推進。

＜令和６年度の取組み＞
・御溝川においては、令和６年度中の完了に向け、二次放水路を整備中。
・田頭川においては、現在、用地買収を進めており、下流より順次、築堤工事に着手予定。

写②

〈事業効果〉
令和2年7月洪水と同規模の洪水に対し、家屋の浸水被害を防止。

植の里地区
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＜概要＞
球磨川水系河川整備計画に基づき、中園川（球磨村）では、宅地の浸水被害を解消するため、宅地かさ上げ

を推進。井口川（あさぎり町）では、洪水を一時貯留してゆっくり流すため、遊水機能を有する土地の確保・
保全を推進。

＜令和６年度の取組み＞
・中園川においては、宅地かさ上げ工事に着手。
・井口川においては、詳細設計を進めており、用地買収に伴う計画説明会を実施。

■中園川 宅地かさ上げ ■井口川 遊水機能を有する土地の確保・保全

＜宅地かさ上げのイメージ＞

・令和６年度中に工事着手予定
・被災した公民館に替わる「みんなの家
（日本財団支援）」の再建予定地

※令和５年度「みんなの家」建築設計済み

遊水機能を有する土地計画箇所

球磨川

中園川宅地かさ上げ計画箇所

計画箇所

実際の宅地嵩上げ高さについては、
まちづくりとの連携を図り高さを設定

河川事業による
宅地かさ上げ

計画箇所

治水対策実施後の水位
（計画高水位＋余裕高相当）

球磨村役場
○

あさぎり町役場
○

・令和５年８月 事業説明会
・令和５年９月 測量着手
・令和６年４月 詳細設計着手
・令和６年６月 計画説明会実施

12

土木部球磨川水系河川整備計画等に基づく復興に向けた取組み
（中園川（球磨村）、井口川（あさぎり町））



河川改修・宅地かさ上げ（五木村）

・宅地かさ上げの詳細設計、建物調査等を実施し、建物等の補償
交渉に着手。

・また、梶原川の河川改修（改良掘削）工事や県道五木湯前線
道路改良の詳細設計に着手。

■宮園地区 ■竹の川地区

＜魚類調査（カゴ網）＞

5
川遊びスポット

横手公園
横手の吊り橋

＜宮園地区空撮平面図＞

宅地かさ上げ

＜竹の川地区空撮平面図＞

＜宅地かさ上げのイメージ＞

宅地かさ上げ

＜概要＞
川辺川（五木村宮園地区）では、地域振興と連携した河川改修と、国道４４５号の道路改良を実施。
梶原川（五木村竹の川地区）の宅地かさ上げや河川改修、県道五木湯前線の道路改良を実施。

＜令和６年度の取組み＞
・宮園地区では、地元意見を踏まえた詳細設計を行うとともに、治水と環境の両立を目指し、環境調査を実施。
・竹の川地区では、宅地かさ上げの建物調査や河川改修工事、道路改良の詳細設計に着手。

＜宮園地区整備イメージ（宮園橋周辺）＞

R6.2.22 第4回協議会

川辺川

梶原川

改良掘削宅地かさ上げ 河川カメラ

改良掘削 パラペット

梶原川

＜梶原川河川改修＞

道路改良

・宮園周辺地域振興協議会等で地元のご意見を伺いながら、川辺川河川改修と
国道４４５号道路改良の詳細設計を実施。

・また、治水と環境の両立に向け、生物、環境調査や河床部設計の検討を行う。
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球磨川水系河川整備計画等に基づく復興に向けた取組み
（川辺川・梶原川（五木村））



河川改修、遊水機能を有する土地の確保・保全、
河川整備と連携した道路改良 （相良村）

河川改修 L=約800m

■永江・前田地区、遊水機能を有する土地の確保・保全 ■平川地区（河川改修）・四浦東地区（道路改良）

凡 例

R2.7豪雨浸水範囲

河川改修箇所（新規補助事業）

遊水機能を有する
土地の確保・保全

＜計画断面図＞

前田地区
※R6工事着手

下鶴地区
※R6工事着手

黒石地区
※R6工事着手

棚葉瀬地区

永江地区

＜事業平面図＞

・平川地区では川辺川の河川改修と、河川整備と連携した
国道４４５号（四浦東工区）の道路改良を計画。

・今年度から、河川改修及び道路改良工事に着手。

＜計画断面図＞

・川辺川の永江・前田地区を今年度、新規に補助事業化。
・前田地区の改良掘削工事や、遊水機能を有する土地の周囲堤工事に着手。

＜川辺川事業平面図＞
HWL

道路改良

▽平水位

河道拡幅

※R6工事着手

※R6工事着手

＜概要＞
令和２年７月豪雨により家屋や道路等の甚大な浸水被害が発生した川辺川（相良村）において、球磨川水系

河川整備計画に基づく河川改修や、河川整備と連携した国道４４５号(四浦東地区)の道路改良(かさ上げ)を実施。

＜令和６年度の取組み＞
・永江・前田地区の河川改修を補助事業として新規着手し、前田・下鶴・黒石地区について、工事に着手。
・平川・四浦東地区では、河川事業と道路事業で工程調整を図りながら、工事に着手。

（かさ上げ）

※R6工事着手

川辺大橋

相良大橋

相良橋

境田橋
夫婦橋

柳瀬橋
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土木部球磨川水系河川整備計画等に基づく復興に向けた取組み
(川辺川（相良村）)



万江川流域の土砂・洪水氾濫対策

◆既設砂防堰堤の除石

除石前（R6.2）

除石後（R6.5）

※土砂・洪水氾濫とは、豪雨により上流域から流出した土砂が下流の河道に堆積する
ことで、河床上昇・河道閉塞が引き起こされ、土砂と泥水の氾濫が発生する現象。

万江川

球磨川

砂防堰堤（イメージ）

流木捕捉工（イメージ）

上中流域における土砂・流木の流出対策
（砂防堰堤の設置、流木捕捉工の設置、
既設砂防堰堤の除石等）

砂防

下流域における氾濫対策
（築堤等）

河川

上流域における土砂・流木の流出対策
（流木捕捉工の設置等） 治山

凡例

既設砂防堰堤

砂防堰堤

河川整備計画
策定区間

治山ダム

人家

◆万江川流域の土砂・洪水氾濫対策のイメージ◆万江川の土砂・洪水氾濫状況

令和２年７月豪雨時

＜概要＞
令和２年７月豪雨では、万江川流域内で土砂・洪水氾濫（※）が発生。今後の出水で再び土砂・洪水氾濫が発

生する可能性が高く、流域住民の生活や経済に与える影響を抑制するため、砂防・河川・治山の３事業が連携
し、土砂・洪水氾濫対策に取り組んでいる。（都道府県としての取組みは全国初）

＜令和６年度の取組み＞
・令和６年度は、砂防堰堤や流木捕捉工の設計、用地買収及び既設砂防堰堤の除石工事を実施する。
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治山事業・災害リスクを低減させる森林づくりの推進

機能回復した
治山ダム
（相良村）

土石流発生源での
治山ダム整備（八代市）

被災後

復旧後

１ 既設治山ダムの機能回復及び
山腹崩壊箇所の復旧整備

計画箇所数の７０％で事業完了

２ 流域治水に資する治山対策
の実施

3 災害リスクを低減させる
森林づくりの推進

○県がＲ４年度に公表した「ガイドラ
イン」（※１）の定着に向け、
①市町村や林業事業体を対象とし
た研修会、
②県内各地域で設立した協議会（※
２）を主体とした合同パトロール
を実施するなど、林地保全に配慮し
た林業を推進中。

○土砂・流木の流出抑制対策として
球磨川流域の３地区にて「流域保
全総合治山事業」を実施中

○既設治山ダムの復旧及び異常堆積
した土砂・流木の撤去

○緊急に復旧すべき山地崩壊箇所に
おける治山対策の実施

（具体的な内容）
・森林整備
・治山ダム
・スリット式ダム
・山腹工 等

（事業計画）
①球磨南部地区 R4～R8年度
②五木地区 R4～R8年度
③五家荘地区 R6～R10年度

計画箇所数の53％で事業完了

架線集材を普及するための研修会（五木村）

○再造林面積の拡大に取り組む事業
体に対する支援を強化

①再造林追加支援
既存補助金
1,264千円/ha
⇒追加支援
＋115千円/ha

等

②未経験者雇用援
上限422千円/人

（※１）「林地保全に配慮した林業のガイドライン」
（※２）市町村、林業事業体で構成

土砂流出対策の筋工
（五木村）

山腹崩壊地の
復旧状況（芦北町）
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農地・農業用施設を活用した流域治水の取組み

１ 田んぼダムによる水田貯留機能のフル活用

○令和５年度までに目標取組み面積を達成

〇２年に１回程度の大雨に対し、最大
約８割のピークカット効果を確認。

Ｒ５年度末時点取組み面積：６１７ha（目標540ha）

田んぼダムによる
ピークカット効果

田んぼダムマイスター研修会（R6.2）田んぼの学校(R5.7)

〇地域の枠組みでの取組みを推進し、
全県で普及・拡大に取組む。

〇地域を主体とした取組みとなるよ
う「田んぼダムマイスター」として、
多面的活動組織などの391団体
を認定。

２ 農業用水利施設を活用した事前放流の取組み

○農業用ダムにおける取組事例

清願寺ダム（あさぎり町） ・清願寺ダムでは、事前放流を
行い、一時的に洪水を調節す
るための容量を利水容量から
確保。

堆砂容量

利水容量

堆砂容量

利水容量

事前放流により洪水調節
可能容量を確保

防災容量

・幸野溝や百太郎溝といった基幹用水路においても、事前放流
による貯水容量確保の取組みを実施。

○農業用用水路（幸野溝・百太郎溝）における取組事例

事前放流前（満水） 事前放流後（水位低下）

（事前放流実績）

百太郎溝の取組み状況
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“いのち”を守る防災・減災力の強化

令和６年度の重点取組事項

自助 共助

公助

豪雨対応訓練の実施

マイタイムラインの普及

・ ガイドブックの全中学生への配付、教職員向け研修会等を継続。
・ 県政広報媒体等での作成呼びかけを行い普及啓発を図る。
・ 新たに外国人向けの翻訳版
ガイドブック（タブロイド版）を作成。
（英語、中国語、台湾語、韓国語、
ベトナム語）

・ 訓練シナリオをブラッシュアップ
しながら訓練を継続。
・ 東大先端研（ClimeCORE）と連携
し、全国で初めて「気象再解析デー
タ」と「キキクル」 を連動させた訓練
等、科学的根拠に基づいた防災・
減災の新たな取組みを実施。

防災情報通信体制の強靭化

・ 被災自治体等と県との防災通信体制を一層強靭化・多重化
するため、衛星通信を用いた地域衛星通信ネットワーク第３世
代システムを令和７年度までに整備。

県での訓練の様子

マイタイムライン
専用WEBサイト作成支援動画

地域防災リーダーの養成

・ 地域防災リーダーとして活躍する人材を育成するため、「火
の国ぼうさい塾」や「スキルアップ研修」等を継続。

自主防災組織の活動活性化及び地区防災計
画の作成等に係る支援

・ 市町村と連携し、自主防災組織活動支援員による講話、助
言等を実施することで、各地域における自主防災活動、住民
参加型訓練、地区防災計画作成を加速化する。

個別避難計画の作成支援

・ 市町村職員や支援者等を対象に、研
修やアドバイザー派遣等を実施し、計画
の実効性を向上させる。 避難行動要支援者の

個別避難計画取組事例集

水害避難訓練（水俣市）
県支援による地区防災計画作成（人吉市）

第25回火の国ぼうさい塾（八代市）
第24回火の国ぼうさい塾（人吉市）

※救命救急講習

地域防災活動支援プログラム

18



○主 催：熊本県、熊本県教育委員会、熊本市、熊本市教育委員会
〇共 催：国連防災機関（UNDRR）駐日事務所

○後 援：国土強靭化推進本部、内閣府政策統括官（防災担当）、外務省、文部科学省、
国土交通省、気象庁、環境省、経済協力開発機構（OECD）、
東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）、国際協力機構（JICA）、
地球環境戦略研究機関（IGES）

〇開催日：令和６年（２０２４年）１０月２３日(水)、２４日(木)
〇会 場：熊本城ホール
〇規 模：約５４０人 国内約320人（県内：約190人/27校、県外：約130人/約50校）

海外約220人（約43カ国・地域）

＜本県開催の意義＞

○ 熊本地震や令和2年7月豪雨といった大災害の経験や教訓を次世代へ継承してくことは、本県の大きな使命である
○ 県内外、そして海外の高校生が集い、津波など自然災害の脅威と命を守る対策を学ぶ「世界津波の日」高校生サミットを

本県で開催し、次世代の防災・減災を担う人材を育成するとともに、国際交流を促進する
○ また、同サミットを防災推進国民大会（ぼうさいこくたい、主催:内閣府）と同時期に開催することで、相乗効果を図る

＜概要＞

【「世界津波の日」高校生サミット】
○2015年、国連総会で11月5日を「世界津波の日」
として採択（日本提唱）

○2016年から「世界津波の日」高校生サミットが
始まり、これまで5道県で開催(以下のとおり)

○本県で開催し、大災害の経験や教訓を国内、そし
て世界各国の高校生へ継承し、次世代の防災・減
災を担う人材の育成等を図る
○県内外の高校生の国際意識の向上を図り、国際交
流を促進する

【本県の状況】
○熊本地震や令和2年7月豪雨災害をはじめ、大規模

災害が発生
○その度に創造的復興を図っており、2023年に「熊

本地 震震災ミュージアム体験・展示施設
KIOKU」
がオープン、球磨川流域の「緑の流域治水」など
の取組も着実に進めているところ

過去開催
道県

参加者

国内 国外 計

2016 高知県 164名 284名 448名

2017 沖縄県 149名 174名 323名

2018 和歌山県 186名 293名 479名

2019 北海道 249名 257名 506名

2022 新潟県 226名 74名 300名

*オンライン

*出典：「『世界津波の日』 2019高校生サミット in 北海道」報告書

プログラム

○高校生サミット・交流会
１日目 分科会、開会式、交流会
２日目 記念植樹・記念碑除幕式､総会、閉会式

○関連行事：事前学習
8月上旬(夏休み)の１日間、県内高校生向けに、
熊本県防災センターにて、防災や英語プレゼン
等の事前学習会を開催

○関連行事：スタディツアー
サミット開催直前（10月21日(月)22日(火)）に、
海外参加高校生向けに、現地視察型学習会を開催
熊本市他
・球磨川流域方面 ・阿蘇方面 ・天草方面

*

R6

(予 定)

(予 定)

(見込み)

「世界津波の日」2024高校生サミットin熊本の開催
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防災推進国民大会2024の開催
◆ 防災推進国民大会（ぼうさいこくたい）とは

○ 防災に取り組む多様な団体・機関が全国から集まり、
それぞれの取組み・知見を発信・共有する日本最大級の
防災イベント

○ ２日間にわたり、多くの団体・機関が参加し、防災に
関する様々な講演、体験型ワークショップ、ブース展示、
屋外展示等を実施

◆ 開催までのスケジュール（予定）

○R6.3月 第1回現地情報共有・連携会議（14日）

（大会概要説明・情報共有）

○R6.4月 【内閣府】出展者公募案内公表、公募説明会（22日）、
出展者募集（～5/24）

第2回現地情報共有・連携会議（25日）

（団体の活動内容、関心のあるテーマ等の情報共有）

○R6.5月 第3回現地情報共有・連携会議（16日）

（グループに分かれ企画内容を具体化）

○R6.7月 【内閣府】出展者決定、出展者説明会①
○R6.9月 【内閣府】出展者説明会②

第4回現地情報共有・連携会議
（出展者からの企画内容共有）

◆ 2024大会概要

○ テーマ：復興への希望を、熊本から全国へ
～伝えるばい熊本！がんばるばい日本！～

○ 主 催：防災推進国民大会2024実行委員会
（内閣府、防災推進協議会、防災推進国民会議）

○ 協 力：熊本県、熊本市
○ 開催日：令和６年（2024年）10月19日（土）、20日（日）
○ 会 場：熊本城ホール、熊本市国際交流会館、花畑広場
○ 対象者：防災に関心のある方、学びたい方
○ 入場料：無料
○ 出展想定数

日本全国から防災に関心を持つ団体・個人が１万人以上来場見込み

※ 九州初開催となりますので、当日はぜひご来場いただくと
ともに、大会開催の周知（広報活動）にご協力をお願いします。

★詳細はコチラから→ ぼうさいこくたい2024公式サイト
https://bosai-kokutai.jp/2024/

出展タイプ 現地出展 オンライン 合計

セッション 37 13 50

ワークショップ 20 7 27

ブース展示 90 20 110

ポスター展示 40 40

屋外展示 42 42

ステージ発表 20 20

出展団体オリジナル企画 4 4

合計 253 40 293

セッション 屋外展示

ブース展示

＜参考：2023大会の様子＞

○ 開催地：横浜国立大学（オンライン同時開催）
○ 出展団体数：383団体、来場者数：約16,000人

◆ 県の取組内容

○ 大会に向けた現地情報共有・連携会議の開催
○ 県主催セッション（パネルディスカッション）の実施
○ 熊本地震や令和２年７月豪雨災害の被災地を回る
創造的復興見学ツアーの実施

20



「世界津波の日」2024高校生サミットin熊本に係るスタディツアー

○時 期：令和6年(2024年)10月21日(月)、22日(火)
○訪問先：①球磨川流域方面、②阿蘇方面、③天草方面
○参加者：海外参加者約264名(高校生：約220名、引率：約44名)
○概 要：3班に分かれ、①～③を訪問し、防災・減災の学習や、

地元高校生等との交流等を行う。

ツアーの概要「世界津波の日」2024高校生サミットin熊本/防災推進国民大会2024

防災推進国民大会2024に係る創造的復興見学ツアー

○時 期：令和6年(2024年)10月21日(月)
○訪問先：①球磨川流域方面、②阿蘇方面
○参加者：約70名
○概 要：2班に分かれ、①、②を訪問し、令和２年７月豪雨災害

や熊本地震の被災地を回る。

＜訪問先＞

※現時点の案であり、今後変更の可能性あり。

★…「世界津波の日」2024高校生サミットin熊本に係るスタディツアーの訪問先
☆… 防災推進国民大会2024に係る創造的復興見学ツアーの訪問先

①球磨川流域方面

②阿蘇方面

③天草方面

KIOKU(熊本地震震災ﾐｭｰｼﾞｱﾑ)★☆

益城町 布田川断層帯★☆

大津高校、阿蘇中央高校、高森高校で交流★

トロッコ鉄道★

青井阿蘇神社★☆ 球磨村 語り部★☆

HASSENBA★☆

人吉高校、
南稜高校
で交流★

三角西港★

イルカウォッチング★

島原大変講義★

宇土高校、上天草高校、天草高校で交流★

〔出典〕国土地理院発行地形図

〔出典〕益城町HP

〔出典〕アーカイブくまむらHP

〔出典〕緑の流域治水HP

〔出典〕宇城市HP

〔出典〕肥前国嶋原津波之絵図(熊本大学永青文庫蔵)
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〇令和６年度は、５月８日、１６日、６月３日に勉強会を開催し、出水期に向けた最新の気象・防災情報
の共有を実施。

○本会議で発案された在熊TV5局制作の早期避難を呼びかける
テレビスポットを、令和4年度から放送開始。

〈本会議の取組みと成果〉

危機感共有と命を守る災害報道連携会議

Ｌ字放送の実施臨時ワーキングでの
気象台からの情報提供

臨時ワーキングでの
専門家による分かりやすい解説

臨時ワーキングの開催状況
（オンライン）

○本テレビスポットは、令和６年度も、令和６年５月２７日から９月３０日
まで放送予定。

“いのち”を守る防災・減災力の強化

危機感共有と命を守る災害報道連携会議

〇出水期には、大雨や台風の直前に行う臨時ワーキングを開催し、気象台からの情報提供や専門家
による解説、情報共有を実施予定。自治体における早期の避難所開設や避難情報発信、また、報
道機関における早期の報道体制の整備 （L字放送の入力準備等）につなげていく。
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○「緑の流域治水」について、球磨川流域住民をはじめ広く県民に情報を発信するための見える化の取組みと
して、「緑の流域治水」の取組みを分かりやすく伝える動画や模型などを制作。

○令和６年度も、これらのコンテンツを活用し、球磨川流域市町村の小・中・高等学校にて出前授業等を実施。
〇今後も様々な機会を捉えて、「緑の流域治水」の取組みの更なる情報発信を行っていく。

動

画

解説動画 児童生徒向けの動画

制作コンテンツ

「緑の流域治水」の取組み等の見える化

模

型

コンテンツ貸出

くまもと防災ウィーク

県民の防災意識を向上させるため、6/30（日）から
7/6（土）までを「くまもと防災ウィーク」とし、
豪雨の教訓や「緑の流域治水」の取組み等を発信。
また、期間中は、県内6ヶ所でパネル展を開催。

当局作成の立体地図を活用したNPO法人防災WEST
による防災講話(6/14実施 坂本中学校)

出前授業

※7/12(金)湯前小・万江小、7/16(火)佐敷小、7/17(水)上小
でも実施。今後も各学校と調整後、順次実施予定。

＜人吉高校＞
対象：1年生（約230名）

＜球磨中央高校＞
対象：1年生（約100名） 出前授業イメージ

本日【7/4（木）】2校で実施
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球磨川リバーミュージアム構想の始動

＜令和6年度の取組み＞

「球磨川リバーミュージアム構
想」の機運醸成及び方向性を決定
するために以下の取組みを予定。

・球磨川流域の地域資源の確認・
調査・分析

・自治体・団体等を含めた勉強会
やアドバイザーを交えた準備会
議の実施

・キックオフフォーラムの開催

＜概要＞
○球磨川流域一帯をリバーミュージアムとして、災害遺構、自然、文化史跡を観光資源とする

とともに、防災学習の場として提供するもの。
○国、県、流域１２市町村の行政、観光、教育等の関係団体と連携し、今年度中に始動。

＜イメージ図＞
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25

熊本県立大学の取組み （「緑の流域治水」に関する研究活動等）

被災地域復興・再生支援事業（R2～）「緑の流域治水」に関する最先端の研究活動

これまでの取組み

今後の取組み

これまでの取組み

今後の取組み

・JST共創の場形成支援
プログラム採択（R3.10）

→キックオフミーティング開催
（R3.11）

・雨庭整備や氾濫流のコントロール等の「緑の流域
治水」の研究の推進

・行政職員や中高生への勉強会の実施 など

キックオフミーティング

・公共事業等と連携した社会実装に向けた更なる
研究活動の推進
➣吉尾川(芦北町)での河道内貯留機能及び多自然川づくりの取組み など

・行政職員の緑の流域治水のリテラシー向上、
中高生への雨庭等の学びの場の提供

・肥後銀行等と連携した球磨川流域
での取組みの県内への横展開
➣「くまもと雨庭パートナーシップ」

による雨庭の普及 など

・R6も引き続き学内外の多彩な講師陣による

「球磨川流域圏バーチャルキャンパス」
を配信(予定：R6.10.1～R7.1.31)

・無料オンライン講座
「球磨川流域圏バーチャルキャンパス」
の開講(R3～)

・研究･活動支援
様々な研究室が被災地域の復興･再生
に向けて活動を実施
➣先進建設･防災･減災技術フェアin熊本

(R4.11 R5.11)

➣くまもと産業復興エキスポ(R6.2)など

受講料
無料

全11講座

雨庭のロゴマーク





◆すまい・ｺﾐｭﾆﾃｨの創造





本格的な住まいの再建に係る取組み

これまでの取組み

今後の取組み

・ 市町村や地域支え合いセンター等と連携し、
伴走型で住まいの再建を支援。

・ ピーク時の約９割が住まいの再建を実現し、残る
217世帯（412人）も再建の目処が立っている。

・ 木造仮設住宅の約５割が市町村に譲渡され、
住まいの再建先等として利活用されている
(予定含む)。

・ 残る217世帯について最後のお一人が住まいの
再建を果たされるまで、寄り添った支援を継続する。

・ 住まいの再建後も、災害公営住宅入居者等の必
要な見守り・支援を継続するとともに、住民主体の
コミュニティ形成を支援する。

仮設住宅を住まいの再建先として改修

地域支え合いセンター仮設住宅訪問

住まいの再建後も交流できる場を継続 29



●青井地区の復興まちづくり整備計画案

村山公園

人吉駅

人吉市役所

●中川原公園の復旧 ※R6.４現在

人吉市の復興まちづくりに向けた取組み

●かわまちづくり計画

●中心市街地地区の復興まちづくり整備計画案

○青井地区 青井地区被災市街地復興土地区画整理事業（県）及び国道445号改築事業（県）を一体的に実施。

○中心市街地地区 紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業（市）及び山田川広域河川改修事業（県）を一体的に実施。

○中川原公園の復旧 地盤下げ工事（国）を実施（R5.3完了）。令和5年度から都市災害復旧工事（市）に着手し、R6年度完了予定。

○かわまちづくり 令和4年11月より「球磨川・人吉地区かわまちづくり協議会・実行委員会」にて球磨川と人吉の魅力を活かしたま
ちの賑わいや復興まちづくりについて議論し、策定した計画書を令和6年4月25日に人吉市長へ説明し、手交。

凡 例

被災市街地復興推進地域

土地区画整理事業区域
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人吉市の復興まちづくりに向けた取組み （青井地区）

国道４４５号改築事業
（事業費：約25億円 事業期間：R4年度～R13年度）※R6.5末時点

青井被災市街地復興土地区画整理事業
（事業費：約46億円 事業期間：R4年度～R10年度）※R6.5末時点

青井阿蘇神社周辺（現況）造成工事の施工状況（R6.5）
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2F　瓦

101.26

青井阿蘇神社

国道４４５号改築事業（約900ｍ） 至人吉駅

宝来町交差点

至人吉IC

下青井交差点

上青井交差点

区画道路

凡 例

公 園

国道４４５号

仮換地指定済
（街区全体）

仮換地指定済
（街区の一部）

〈復興まちづくりの目標〉
青井阿蘇神社を中心とした
歴史文化・賑わいの形成

「かわまちづくり」と連携

①

令和６年２月
工事着手

青井阿蘇神社②

②

工
　
事

歩
道
部

車
道
部

用
地 区

画
外

区
画
内

全50人契約済 0人

合計 1,808m（上下線）着手延長 73ｍ

合計904m着手延長 0ｍ

4.0％

全47画地指定済 37画地
78.7％

国道沿線の仮換地指定の状況

※補償契約後に工事施工が可能

仮
換
地

工
　
事

67.3％

全107画地指定済 72画地

全107画地着手 9画地

8.4％

＜概要＞土地区画整理、国道４４５号改築及び“かわまちづくり”の一体的な整備により被災市街地の復興を推進。

＜令和６年度の取組み＞土地区画整理における仮換地指定や造成工事を進めると共に、
国道４４５号改築に係る用地取得や歩道整備工事を推進。
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人吉市の復興まちづくりに向けた取組み（中心市街地地区）

区画道路

公 園

国道４４５号

仮換地指定済
（街区全体）

仮換地指定済
（街区の一部）

特殊道路

紺屋町被災市街地
復興土地区画整理事業（約1.2ha）

安全祈願祭（R6.4.19）

山
田
川

※仮換地指定状況
25画地/38画地（65.8％）

＜概要＞紺屋町地区において、土地区画整理（市施行）、山田川河川改修（県施行）及び“かわまちづくり”の
一体的な整備により被災市街地の復興を推進。

＜令和６年度の取組み＞土地区画整理における仮換地指定や造成工事を進めると共に、
山田川河川改修の全体施工計画策定、建物調査及び用地取得を進める。

施行期間

進捗率

事業費

R4 年度～ R10 年度

約17.6億円

面 積 約 1.2ｈａ

紺屋町被災市街地復興
土地区画整理事業

山田川広域河川改修事業

※土地区画整理事業隣接区間の整備期間はR4～R10

施行期間

事業費

R4 年度～ R15 年度※

約17.6億円

延 長 0.5 km

7.1％（事業費ベース）

12.5％（事業費ベース）

進捗率

事業主体 人吉市

事業主体 熊本県

イメージ図

「かわまちづくり」と連携

令和６年４月

工事着手

工事施工

凡 例

かわまちづくり計画書手交式(R6.4.25)

横断イメージ図
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工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

芝生広場等

水飲み場

人吉市の復興まちづくりに向けた取組み （中川原公園の復旧）

事 業 費 ：約320百万円
（内訳）
災 害 費 ：約220百万円
他事業費 ：約100百万円

事業概要（設計変更後）

復旧概念図（地盤下げ）

復旧平面図

＜概要＞令和２年７月豪雨災害で被災した人吉市の中川原公園における災害復旧事業を実施。

＜令和６年度の取組み＞令和５年度から整備を進めた斜路が完成し、
令和６年度は、園路や芝生広場等の園内整備を行い復旧完了。

斜路施工状況（R6.4）

被災時写真

①

①

②

②
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アートポリス事業を活用した「川辺川魅力創造事業」への支援

＜概要＞
相良村では、川辺川の魅力を村内外に発信し、川辺川を中心とした周辺環境・地域資源を活かした地域活性

化・関係交流人口の増加につなげるため、廻地区で県の河川整備と連携し、拠点施設の整備を進めている。
そのメインの建物となる交流拠点施設について、アートポリス事業で住民参加型の施設整備を支援していく。

＜令和６年度の取組み＞
・相良村の基本計画において、最も相応しい設計者選定を支援する。
・設計協議に参加し、技術的な助言を行う。

施設配置計画イメージ（川辺川魅力創造事業基本計画（案）より抜粋）

交流拠点施設（アートポリス事業で支援）

川辺川魅力創造事業

■村への技術的な支援・助言

・施設整備に関する条件整理

・設計者の選定、募集要項作成等

・設計者や施工者との打合せ 等

⇒建築技術職員がいない村職員の
負担軽減

川辺川魅力創造事業基本計画に基づき、交流拠点施設
（交流スペース、多目的スペース、炊事場、事務所、シャ
ワールーム、トイレ等）を整備する。

■地域の魅力の発信と住民参加型の
設計

・設計者の公開審査、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等の実施

・住民を対象としたｲﾍﾞﾝﾄや見学会の実施

・様々な手段による情報発信 等

⇒交流人口拡大・地域活性化へ寄与

※河川（護岸等）整備

◀川辺川
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◆災害に強い
社会インフラの整備





＜国道２１９号 復旧イメージ＞＜国道２１９号等 復旧状況＞

国道２１９号等の早期復旧に向けた取組み
＜概要＞

球磨川の流失橋梁（１０橋）、国道２１９号及び対岸道路等（両岸延長約１００ｋｍ）の早期復旧に向け、

国の権限代行により災害復旧事業を実施中。

＜令和６年度の取組み＞
◆国道２１９号および対岸道路（国による権限代行）

・『国道２１９号等の道路復旧方針』（※）に基づき、避難計画やまちづくり計画等を踏まえ、引き続き

国・県・市町村が連携し、被災した道路護岸の復旧や嵩上げ工事など本復旧工事を推進。

・国道２１９号の瀬高・坂本地区においては、護岸復旧工事が概成したため、新たに嵩上げ工事に着手予定。

・対岸道路においては、迂回路整備（JR肥薩線活用）が概成したため、新たに本復旧工事に着手予定。

◆橋梁（国による権限代行）

・流失橋１０橋のうち西瀬橋は完成（R5.2）、残る９橋の上下部工工事を推進。

（坂本橋 R6.4～ 上部工架設開始、沖鶴橋 R6.6～ 上部工架設開始）
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国道２１９号等の早期復旧に向けた取組み（道路）
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R6.6 時点

坂本地区（国道２１９号）
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国道２１９号等の早期復旧に向けた取組み（橋梁）
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Ａ１橋台

Ａ２橋台

P１橋台

R6.6末時点 Ａ２～Ｐ１間架設完了

R6.6末時点 A1～P1間の一部架設完了
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鉄道の復旧（くま川鉄道）

発災直後の状況 R6年度の取り組み

◆令和２年７月２０日
県の「高等学校等通学支援事業」に
より代替バスの運行を開始

◆令和２年８月２７日
臨時取締役会において鉄道による
復旧を決定

◆令和２年１２月２５日
「くま川鉄道再生協議会」を設置

◆令和３年１１月２８日
肥後西村～湯前間で部分運行開始

◆令和５年１月２６日
球磨川第４橋梁建設工事に着手

◆災害復旧工事の実施
・国・県・市町村による財政支援を実施
・R5年度までに左岸側橋台及び橋脚の
設置が完了
・R6年度から上部工（橋桁）の架設に
着手予定

◆上下分離方式の導入に向けた取組み
・県及び市町村により、復旧工事完了後
に第三種鉄道事業を担う新法人を設立
・くま川鉄道湯前線の鉄道事業再構築実
施計画の策定に着手

流失した球磨川第４橋梁

くま川鉄道再生協議会設立総会（R2.12.25）

部分運行再開後の通学利用者（肥後西村）

球磨川第４橋梁の工事状況（R6.5）・人吉温泉（人吉市）～肥後西村（錦町）間で橋梁流失や
車両浸水等の被害発生

R5年度末までの取組状況

浸水した鉄道車両

➤令和７年度中の全線運転再開
を目指す

球磨川第４橋梁の完成イメージ
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鉄道の復旧（JR肥薩線）

R5年度末の達成状況 R6年度の取組み

・JR肥薩線の八代(熊本)～吉松(鹿児島)間で450か
所が被災(うち県内448か所)

・JR九州が復旧費用約235億円と試算

・鉄道復旧に向けた協議体として、国・県・JR九州
で構成する｢JR肥薩線検討会議｣と、県・地元12市
町村で構成する｢JR肥薩線再生協議会｣を創設

・国に財政支援の拡充を要望

・第３回検討会議(R4.12.6)においてJR九州から示
された｢検討すべき６つの課題｣に対応するため、
県・地元12市町村で「JR肥薩線復興方針」を取り
まとめ、第５回検討会議(R5.12.13)で報告

・これに対しJR九州から｢『観光による振興』だけ
でなく『日常利用の創出』を考える必要がある｣
と要望があり、第６回再生協議会(R6.2.28)で
『観光利用』と『日常利用』の両方の視点を重視
しながら利活用策の検討を深めていくことを確認

◆基本合意の締結

・第７回検討会議(R6.4.3)において、JR九州はJR肥薩
線の鉄道復旧の方向性について合意するとの見解を
示し、翌日のR6.4.4に、県とJR九州は『JR肥薩線
(八代～人吉間)の鉄道での復旧に関する基本合意
書』を締結

◆最終合意に向けたアクションプランの策定

・『観光を軸とした日本一の地方創生モデルの実現』
と『マイレール意識の醸成による日常利用の創出』
の２つをテーマに、地元12市町村等で構成するプロ
ジェクト推進ワーキンググループを設置。最終合意
に向けたアクションプランを策定。

➤ 令和６年度末の最終合意を目指す
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◆観光を軸とした
創造的復興の実現





人吉・球磨の観光復興 ―観光産業を柱とした創造的復興の実現―

＜令和６年度重点取組＞

◆受入環境整備等による基盤強化
宿泊事業者等が実施する地域一体となったDX化に

つながるシステムの導入等に係る経費への支援

〇旅行商品割引
・大型・中型バス１台あたり

宿泊７万円・日帰り５万円
・小型・マイクロバス１台あたり

宿泊５万円・日帰り３万円
・タクシー ４千円（宿泊のみ）

〇レンタカー利用助成
４千円（宿泊のみ）

◆経営安定、雇用維持・創出
・経営者に対し、スキルアップセミナーや経営
改善のためのコンサルティングを実施。

・求職者に対し、観光業界の魅力を伝えるセミ
ナーと就職フェアを同時開催

更なる誘客促進、
基盤強化、観光

コンテンツの充実が必要

人吉・球磨地域の延べ宿泊数は豪雨前と比較して9割まで回復
（R1：約30万人⇒R5：約27万人）したものの、観光目的の宿泊者数が
完全に回復できていない状況

現
状

①交流人口拡大のための誘客促進、観光産業の基盤強化

予約サイトの構築 キャッシュレス化
地域交通
アプリの導入

就職フェア
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◆交通機関利用の旅行商品等支援
被災地域向けの宿泊・日帰り旅行に伴う

交通機関の利用を組み込んだ旅行商品等へ
の支援



人吉・球磨の観光復興 ―観光産業を柱とした創造的復興の実現―

＜令和６年度重点取組＞

◆コンテンツを活用した賑わい創出、誘客促進
アニメ「夏目友人帳」など、地域ゆかりの

コンテンツを活用した周遊促進企画等の実施

◆球磨焼酎の魅力発信・販路拡大
球磨焼酎の認知度向上や国内外の販路

拡大のため、大都市圏でのＰＲイベント
の実施、酒蔵ツーリズムの推進

③球磨焼酎の更なるブランド化
販路拡大・海外展開

②観光資源の更なる磨き上げ
観光コンテンツの充実

「くまモンタウン人吉」を周遊するツアーや、
ファンクラブイベント（ディナーショー）等の実施

くまモンレンタカー 体験コンテンツ ディナーショー

（国内外コンペティションにおける受賞（一部））

TWSC2023
FWWC2023

プラチナ
賞

金賞 金賞

Kura 
Master2023

©緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会

AR・デジタルスタンプ
ラリーアプリの配信

人吉市内における
影絵の点灯

小冊子・地球の歩き方
「妖怪がつなぐ球磨川流域
13市町村の歩き方」制作

大阪梅田地区の商業施設と連携した
球磨焼酎フェア

酒蔵ツーリズム推進
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◆地域の特色を活かした
産業活性化と雇用の創出





〇 令和３年１１月に、半導体受託生産世界
最大手の台湾ＴＳＭＣの熊本進出が決定

」

〇 周辺地域では、半導体関連企業の進出が
相次いでいる一方で、県南地域からは進
出効果が感じられないとの声がある

〇 本県への注目が集まる中、工業用地の需
要は確実に高まっており、波及効果を実
感いただくため、県南地域にも新たな企
業が進出できる環境を整えることが重要

〇 県議会の令和５年１２月定例会で、「県南のみ
ならず南九州の拠点を目指す八代地域におけ
る県営団地の整備の検討に着手」することを発
表（知事答弁）

〇 県が主体性を持って、企業誘致の受け皿
となる工業団地を整備することで、物流や半
導体関連にとどまらず食品関連企業など、地域
の特性が活かせる企業を呼び込み、
ＴＳＭＣ進出効果を着実に県南地域に波及させ
ることが期待できる

背景及び現状 R5年度までの実績

R６～の取組みの方向性

新たな県営工業団地（八代地域）の整備

○総事業費：約35億円（想定）
○整備面積：約25ヘクタール
○整備内容：大規模製造業等誘致の受け皿となる工業

団地の新規整備
○負担割合：県10/10
○事業主体：県
○事業期間：令和6年度～9年度（約4年間）

R6 R7 R8 R9 R10

基本設計

環境調査等

整備地選定

実施設計等

用地取得

開発行為等

造成工事

確定測量

分
譲
開
始

＜事業概要＞

※一日でも早い分譲開始に向け、今後あらゆる方策を講じ、早期整備につなげる考え

＜県営工業団地の整備に係る標準スケジュール＞
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〇 ＴＳＭＣの熊本進出を契機に、半導体産業を始め
とする多くの企業が県北地域への進出を加速化し、
企業集積が進んでいるが、県南地域への進出は低調

〇 県南地域では、小規模な投資と雇用でも進出が可
能なＩＴ企業等のオフィス系企業の立地を目指す市
町村が多いが、必ずしも進んでいる状況にない

〇 球磨川流域における新たな産業の創出を実現するた
め、企業立地補助金の肝となる「雇用要件」や「投
資要件」を大胆に緩和する「球磨川流域復興枠」を
創設（R5年度末まで）

〇 令和３年度に「球磨川流域復興枠」を創設して以降、
当制度を活用し、令和６年３月までに１１件の協定
を締結。補助金の投資要件や雇用要件を緩和したこ
とで、投資意欲が喚起され、企業の撤退や縮小の抑
止につながったものと評価。

背景及び現状 R5年度までの実績

＜県南地域企業誘致促進事業＞
〇 重点５分野産業※１をはじめとする全産業に対して、フォーム

マーケティング方式※２による誘致マーケティング営業を実施
※1:ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ、ﾓﾋﾞﾘﾃｨ、新ｴﾈﾙｷﾞｰ産業、食品ﾊﾞｲｵ、IT・ｺﾝﾃﾝﾂ
※2:企業のホームページにある「お問合せ」欄に、企業誘致案内文を

直接入力し送信して、反応を待つもの

〇 県南地域の高校２年生を対象とした、食品製造業、一般製造業等の工場見学バスツアーを実施
〇 県南市町村等との企業誘致に向けた連絡調整等

＜県外IT企業・ｺﾝﾃﾝﾂ関連企業等ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業＞
〇 全国のIT企業等4,000社にも、別途フォームマーケティングを実施
〇 フォームマーケティングに反応があった企業に対し、個別に折衝を図る（訪問、オンライン面談等）

〇 具体的な進出希望先が県南地域である場合、企業の現地視察のツアーを実施するとともに、立地に至るまで
の伴走型の細やかな支援を行う

R６～の取組みの方向性

県南地域への企業誘致の促進

＜過去５年間の立地件数＞
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Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

県全体 ３４ ４１ ５９ ６１ ７２

県南地域 １３ １４ ２０ １９ １４



若者の地元定着促進に向けた取組み

背景及び現状

R6～の取組みの方向性

○ 県南地域の令和６年３月新規高卒者の管内就職率は、２２．４％で県平均（２７．０％）よりも低い。
特に球磨地域は１９．３％と低迷しており、若者の地元定着促進の取組みが必要。

＜関係団体との連携による情報交流＞
○ 商工会議所や商工会、県南広域本部や芦北・球磨地域振興局と連携し、
地元企業との情報交流を進める。

＜ワンストップ就労相談窓口の設置＞
○ 令和４年７月に球磨地域振興局に設置した「人吉・球磨地域復興支援
人材確保ワンストップ就労相談窓口」で、若者へのきめ細かな就労支援
を行うほか、各校に配置されたキャリアサポーター等と連携し、中学・高校
等での出張講話などを通じて、中高生やその保護者等に地元就職の
メリットや地元企業の魅力を伝える。

＜人材確保コンシェルジュ派遣事業＞
○ 県南・天草地域の企業の魅力を高めるなど、採用力を向上させるため、
令和６年度から、当該地域の企業に重点的に「人材確保コンシェルジュ」
を派遣し、若者の地元就職につなげる。

出張講話の様子
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森林資源のフル活用による“ひかり輝く”五木村の実現

森林資源を
フル活用した
林業振興

○R6年度より、五木村の「宝」である豊富な森林資源をフル活用し、様々な実証事業等に取り組むこと
で、森林整備の推進・人材確保等を通じた林業の活性化を図る。

１ 循環型林業の構築を通じた林業の活性化

１～３に示す各種取組みの実施に当たり、五
木村内の県有林約２，５００ｈａを研修、実証等
の場として利活用

２ 林業を支える「人財」の発掘・育成

３ 森林が生み出す新たな利益の最大化

４ 県有林の利活用(再掲）

低コスト造林技術の
実証・研修

先進的架線集材の
普及促進

花粉の少ないコンテナ苗
生産体制整備・植替え

くまもと林業大学校
（県南校）の機能強化

新規参入促進のための
研修の強化

林業ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進

特用林産物栽培のＤＸ化の推進

Ｊ－クレジットを活用した森林整備の促進

制度事務局ＨＰより
森林サービス産業の創出
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①農地の基盤整備（川辺・高原地区）

相良村における農林業生産基盤の整備推進

○相良村振興策「未来につなげるむらづくり」を実現するため、農林水産分野では「災害に強いむらづ
くり」と「地域産業の再生」に資する農林業の生産基盤の整備を推進。
〇令和４年度に「相良村振興に係る農業農村整備事業検討PT」を設置し、地元農家の意向を踏まえた
地域農業の将来像や技術的な課題等の検討のため、これまでに６回の会議を開催。

②農地の基盤整備
（柳瀬・並木野～井沢地区）

③用水路の改修（飛行場用水路）
③用水路の改修
（飛行場用水路）

①農地の基盤整備
（川辺・高原地区）

⑤基幹林道四浦西線の整備

④石綿管の改修
（棚葉瀬・高原地区）

②農地の基盤整備
（柳瀬・並木野～井沢地区）

事業推進委員会

〇農地の区画拡大による
生産性向上を目指す

〇高原地区の一部
（30ha）についてはR5
年度から先行して着手

〇残り180haについて
は地元合意形成のための
整備構想を策定中

水路トンネル天井
の剥落

劣化状況調査

④石綿管の改修（棚葉瀬・高原地区）

〇石綿等が使用されて
いる農業用管水路につ
いて変更等を行う。

〇R7事業着手に向け、
本年度採択申請予定

⑤基幹林道四浦西線の整備

〇林業振興や山村地域の活性化に加え、災害時における
リタンダンシーの確保に向け、新たな林道の整備に着手。

〇令和６年度に全体計画を策定し、Ｒ７年度工事箇所の
詳細測量設計を実施予定。

起点：小柏（瀬馳地区）

起点：小柏（瀬馳）地区

終点：山口（津留）地区

53



②県南市町村との個別意見交換の実施（R４～）
・企業誘致に関する意向調査と課題把握(12市町村、のべ20回)

③県南市町村を対象とした企業の農業参入・受入体制整備
(R6～)
・市町村を対象とした企業参入に関するセミナーの開催
・市町村の受入体制整備に向けた個別フォローアップ（県南重点）
・市町村と企業等の交流会の開催（県南重点）

県南地域における「農業」と「食」を軸とした復興支援

①被災地域への企業の農業参入・規模拡大の支援拡大（R3～）
・参入から規模拡大までの施設整備等の補助率嵩上(1/3→1/2)

R6重点

【被災後の主な支援企業】

県南地域における企業の農業参入促進

○県南地域に経済効果をもたらす企業の農業参入を促進するため、被災地域に農業参入する企業へ
の支援を拡大。また、企業の農業参入に係る県南地域の市町村の受入体制を整備。
〇「くまもと県南フードバレー構想」の更なる推進の中で、地元農林畜水産物を活かす地場企業育成と
新たな「食」関連企業誘致。

①アグリビジネスセンターの活用による高付加価値商品開発の強化
・農林畜水産物の高付加価値化
（五木村特産「くねぶ」を使った商品開発等）

②新たな「食」関連企業の誘致と地場企業の育成
・地域未来投資促進事業を
活用した、食品加工業者に
よる施設整備の支援

③「ＲＥＮＧＡ」ブランドのブラッシュアップ

④販路拡大及び海外へのアプローチを強化
・球磨川流域地域産品流通拡大支援（福岡・大阪での熊本フェア等）
・農林畜水産物及び加工品の輸出拡大・インバウンド向けPRの強化

アスリー (あさぎり町/たもぎ茸）

フードバレーフェスタ（花畑町） 県南マルシェ(大阪) インバウンド向けPR

R6重点

【R5の主な実績】

「くまもと県南フードバレー構想」の更なる推進

豊永酒造 (湯前町/焼酎）
亀萬酒造

（津奈木町/酒米）

岩本文尚堂
（人吉市/サツマイモ）

小林衛生公社
（あさぎり町/タケノコ）
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球磨川

水上村１か所

山江村３か所

地域資源を生かした再生可能エネルギーの導入推進

① 令和５年度から、候補地点４か所（水上村１・山江村３※）の流量調査を開始

令和６年度中の計画地点選定を見込む

② 市町村や地域団体が取り組む小水力発電施設整備等への技術支援を実施（継続）

R5 R6 R7以降

流量調査

計画地点
選定

基本設計
測量等

【候補地点】 【スケジュール】

球磨川流域における新規小水力発電所の開発可能性調査等

※山江村のうち２地点は、砂防堰堤活用

取水設備

（菊鹿発電所取水設備）

【参考】

砂防堰堤活用例
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◆若者が定着・還流する
環境の創造





○企業連携コーディネーター２人を高校教育課に配置し、高校と連携企業のマッチ
ングを行い、地域と連携したキャリア教育を推進する。

○キャリア教育充実事業や県立高校半導体関連人材育成事業を活用し、地元企業を
中心とする企業見学や出前授業等をサポートする。本年度も人吉高校、南稜高校、
球磨工業高校の生徒が、県内企業見学や出前講座に参加予定。

キャリア教育及び就職支援の取組み

令和５年度 ルネサス錦工場の見学
（人吉高校定時制の皆さん）

令和５年度 ルネサス錦工場の出前講座
（クリーンスーツを着する球磨工業高校の生徒）

【キャリア教育】

【就職支援】

○球磨中央高校、南稜高校にキャリアサポーターを、球磨工業高校に
熊本しごとコーディネータを配置し、高校生に対する就職支援や地
域産業への理解促進、県内企業に関する情報提供を行う。

○社会生活への円滑な移行や早期離職防止の支援等を実施する。 59



球磨川流域の魅力ある学校づくり
和綿の里づくりを通した地域貢献・体験学習の取組み（人吉球磨県立６校連携）

【役割分担】
○人吉高校 ：農作業及びホームページでＰＲ、ドローンを使っての動画撮影
○球磨工業高校：農作業及び綿繰り機のメンテナンス
○球磨中央高校：農作業及び商品開発・販売
○南稜高校 ：農作業及び綿のシン止めや草払いの指導
〇五木分校 ：プランタで和綿の栽培
〇球磨支援学校：実践発表会での展示

〇人吉球磨地域の県立高校５校（普通・工業・商業・農業）及び特別支援学校１校の
持ち味を活かし、和綿の里づくりを通した地域貢献・体験学習を行う。

〇和綿の栽培を通して、和綿製品のＰＲ、商品開発、情報を活用したＰＲなどで、
地域の活性化を図る。

耕作地の草払い（南稜高校） 小学生とともに和綿の収穫作業 球磨工業高校制作の電動綿繰り機
とメンテナンスの様子
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球磨川流域の魅力ある学校づくり
（人吉高校五木分校魅力化の取組み）

○ 東京大学先端科学技術センター（東大先端研）との連携を本格化し、五木村
の地域資源と最先端の科学技術を掛け合わせた五木分校独自の課題解決型の探
究学習を実施する。

〇 探究活動の推進及び外部連携を推進するコーディネーターを配置し、中学校
向け魅力発信を強化する。

連携授業では、ＶＲ体験、防災まちあるき、特産物の調査等を実施。

①五木の子守唄 ②特産品 ③集落文化 ④林業 ⑤防災に関する「５つのクエスト（謎解き）」を実施。

連携授業 連携授業

新緑祭り 新緑祭り

61





プランの実現に向けて
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復興基金を活用した市町村支援

① 被災者の生活支援（7事業）
② 被災宅地の復旧支援（2事業）
③ 住まいの再建（6事業）
④ 公共施設、地域コミュニティ施設等の

復旧支援（13事業）
⑤ 産業振興（4事業）
⑥ 防災・減災対策（2事業）
⑦ 復興まちづくり支援（4事業）

球磨川流域復興基金（全38事業）

流域市町村【参考】交付実績
R2:  234,504千円
R3:  595,550千円
R4:  588,422千円
R5:  284,716千円

支援

被災者
被災事業者

直近の追加事業

復旧・復興のフェーズ、市町村のニーズに応じて、随時事業の追加を行いながら市町村を支援

R5 【消防体制強化推進事業】 【復興まちづくり拠点施設整備等支援事業】
今後の激甚化・広域化する災害に的確に対応するため、

球磨川流域等の市町村を管轄する消防本部が取り組む消防
指令の共同運用や消防広域化の検討など消防力強化に必要
な経費を負担する市町村を支援

復旧・復興プランに掲げられた将来ビジョンの実現に
資する復興まちづくり拠点施設を整備する市町村、また
は、拠点施設を整備する地域団体等に対し費用を助成す
る市町村を支援する。

事業概要

R6 【グリーンニューディール創造支援事業】 【豪雨災害の記憶・教訓伝承推進事業】
令和2年7月豪雨からの創造的復興に向け、人口減少が進

む被災地の地域課題解決に向けた新たなプロジェクト・事
業の創出を目的とする、地域横断的なプラットフォーム
（協議会等）の構築・運営に要する経費を支援

令和2年7月豪雨の経験や教訓の発信等に必要な経費を
助成



＜令和６年度の主な動き>

R6.4.12 川辺川ダム建設促進協議会による「川辺川の流水型ダムの早期完成に関する要望」

木下村長は「流水型ダムを前提とした村づくり」に向けて、新たなスタートラインに立つ」と表明

R6.4.12 「川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価準備レポート」の知事意見提出

R6.4.18 木村知事が就任後、初めての市町村訪問先として、五木村・相良村を訪問

R6.4.21 五木村が「五木村の新たな村づくりの方向性に関する村民集会」を開催

R6.5.27 五木村・村議会が「“ひかり輝く”新たな五木村の
早期実現に向けた地域振興に関する要望書」を県へ
提出（翌28日には、国土交通省、財務省へ要望）

行政座談会や各種説明会等を通じ、直接村民のご意見をお聴きしながら、
村・県・国の三者で一体となり、両村の振興を目に見える形で推進

五木村・相良村の振興
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R6.8 各地区で行政座談会（村主催）を開催し、村民と意見交換を実施（国・県同席）

R6.6.29～30 緑の流域治水の取組みに関する村民説明会を開催

五木村

相良村

有識者同席のもと、国、県から取組み内容について説明



広域本部・地域振興局からの報告

資料３





県南広域本部





県南地域の人手不足解消に向けた取組みについて

＜ Ｒ５開催概要 ＞
○開催日 令和６年２月１０日（土）
○場所 桜十字ホールやつしろ
○内容 第１部 合同企業説明会（対象：高校生及び大学生等）

第２部 就職マッチング会（対象：求職者等）
○参加者実績
・企業 ４２社（県南３地域）
・求職者等 １８２名（第１部：９０名、第２部：９２名）

〇成果
９企業９名就職（R6.6月現在）

県南地域の喫緊の課題である人口の社会減及びそれに伴う
地元企業の人手不足に対応するため、県南地域にゆかりのあ
る若者を中心とした求職者と地元企業によるマッチング会を
県南広域本部３局合同で、昨年度に引き続き開催する。
また、市町村のUIJターン担当等による移住相談会も併せて

実施することで事業効果の拡大を図る。

１ 県南３局が連携した就職イベントの開催

＜八代青年会議所との連携＞

R5参加者の声

八代青年会議所では、地元高校生を対象とした就職イベント（合同
企業説明会）を開催。
（Ｒ５は小中高生を対象とした就職イベントを開催）

⇒県（広域本部）は事業の実施に向け、意見交換を行っているほか、
地域づくり夢チャレンジ推進補助金で支援。

【求職者】
応募したい企業との出会い

56%44%

あった なかった

【企業】
次回開催の希望

71%

24%

5%

希望 内容次第 わからない

Ｎ＝77 Ｎ＝38

5

R5開催の様子



県南地域の交流人口拡大に向けた取組みについて

○八代及び水俣・芦北地域においてサイクルツーリズ
ムを定着させ、同ツーリズムをフックに国内外から
の交流人口の拡大及び地域の賑わい創出につなげる。

２ サイクルツーリズムの推進

○台湾における認知向上を図り、誘客促進につなげ
るため、昨年度に引き続き、拡散力のあるトラベ
ルインフルエンサーを招請し、ＳＮＳでの発信を
継続する。

３ 県南地域の魅力発信

◆ 昨年度のイベントの様子

・一度に自転車と鉄道の旅（往路 自転車／復路 貸切のおれんじ鉄道）を
満喫できる全国でも珍しいサイクルイベントして、九州各県から138名
の参加があった。

新八代駅

・参加者からは、「沿岸線の景色が最高だった」、「地元の振る舞い食が
美味しかった」など高評価であった（満足度：4.3点／5.0点）

（１）県南15市町村合同の観光物産イベント開催

（２）インフルエンサーを活用した情報発信

○新たに、熊本都市圏住民を対象としたイベントを
県南地域の交通結節点である八代で開催し、県南の
魅力と、交通アクセスの利便性を周知することで、
再訪につなげる。

・昨年度は5名のインフルエンサー(※)を招請し、各自で投稿した動画が
再生回数計100万回を超え、保存数も2万回を超えた。
（※：台湾人3名／日本人2名）

◆ 昨年度の投稿（一部）

○八代海沿岸のサイクリングコースを舞台に、昨年度
初めて開催したサイクルイベント「くまもとみなみ
★おれんじシーサイドライド」を発展させ、今年度
は、台湾からの参加も期待できるイベントとして
開催する。

イベントのイメージ

台湾インフルエンサー
の投稿
（青井阿蘇神社等）

日本人インフルエンサー
の投稿
（肥薩おれんじ鉄道）
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八代市の坂本支所周辺及び道の駅坂本の整備に向けた取組み

《道の駅坂本》

八代市では「道の駅坂本再整備基本計画」を令
和６年６月に策定し、令和９年７月の供用開始
に向けて、今後、基本・実施設計に着手。

坂本支所周辺完成イメージ図（外観）

坂本支所完成イメージ図
（内部エントランスホール）

道の駅坂本再整備配置図

地域振興施設平面図

坂本支所・坂本コミュニティセンター

災害公営住宅「松崎団地（仮称）」

出典：八代市議会（令和6年6月定例会） 令和2年7月豪雨に関する特別委員会資料

《坂本支所周辺》

八代市では「八代市坂本支所等整備基本計画」を
令和５年２月に策定し、令和７年末完成に向けて
整備中。
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芦北地域振興局





地域の交流促進（芦北地域振興局①）

２

＜芦北町＞
・お試しワーケーション事業
・事業承継支援事業

・一般社団法人「おかえり集学校」が、廃校（旧
海浦小）を活用したＩＴ交流施設を設置、地域
の交流拠点を目指す。

交流拠点の整備

交流機会の創出等（夢チャレ補助金等による支援）

プレオープンに向け準備中
の旧海浦小学校

＜津奈木町＞
・つなぎ型関係人口創出事業
・さかなクンを活用した地域魅力発信事業

大学生との交流イベント
（福岡市内）

芦北町とおかえり集学校と
の進出協定

管内さかなクン活用事例
（Ｒ５芦北町）

町内での事業承継の事例

親子ワーケーション事業
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３

・芦北町のサテライトオフィスにＩＴ系企業等が立地（13社）
・首都圏での交流イベントを実施
・水俣・芦北地域雇用創造協議会で「ＩＴ人材育成セミナー」
を開催

地域産業の再生支援

地域産業の担い手確保

・高校生の就職支援（地元企業見学会、就職模擬面接会等）

・県南３局連携による合同企業説明会・就職マッチング会

（R6.2月）

・地域産品による新商品開発、都市圏・海外向け販路拡大
・ＴＳＭＣ社内イベント「２０２５年貨大街」への出展
・マガキの養殖や販路拡大、アサリ資源の再生

地域の賑わい創出

○くまモンファーム事業
・収穫や食の体験とくまモンを掛け合わせた旅行商品
を開発・販売

○うたせ船の振興
・少人数で体験できる旅行商品（観光うたせ船乗り合い
便）を開発・販売し、YouTube等で情報発信

サテライトオフィスへの企業立地等

IT企業立地協定 IT人材育成セミナー

地元企業説明会（しごと発見塾） 県南３局合同企業説明会

くまモンファーム事業 観光うたせ船（台湾向け情報発信）

なりわい・産業の再生と創出（芦北地域振興局②）

食害防止のための被覆網設置台湾高雄市における展示販売会
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球磨地域振興局





紺屋町地区（人吉市）

復興まちづくり、むらづくりに向けて（球磨地域振興局①）

人吉市復興まちづくり計画（R4.3）
「人吉市まちなかグランドデザイン」

〇人吉市、民間、国、県で構成される人吉市復
興デザイン会議（仮称）に参画。同時並行に
進む各地区のまちづくり関係事業について、
関係者で協議・連携し、統一デザインで事業
を推進。

〇復興まちづくりを円滑に進めるため、県と人
吉市の関係部局で定期的に連絡調整会議を開
催しながら事業を進めていく。

〇その他、管内市町村の復興まちづくり、むら
づくりの計画を踏まえ、ハード、ソフト両面
で復興を支援（人吉市、相良村、山江村、球磨村）

青井地区イメージ

山田川・紺屋町地区イメージ
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地域経済の維持・活性化に向けて（球磨地域振興局②）

〇地域の産業振興や雇用の課題解
決のため、令和４年度から官民
27機関による「球磨地域産業振
興連絡会議」を実施。引続き地
域内事業所と人材のマッチング
や、事業承継等の取組みを進め
る。

球磨地域産業振興連絡会議

合同企業説明会（R6.3）
人吉球磨雇用対策協議会＋人吉球磨地域産業振
興協議会＋球磨地域産業振興連絡会議

ひごラボNEXT

〇JICA・市町村・県が共同で地域
課題解決に取り組む「ひごラボ」
（R3~R5:マッチング件数40件）
について、令和６年度からNEXT
ステージへ移行。3年間に渡っ
て、各市町村ごとに特定テーマの
深堀りを行い、解決を図る。
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地域のチャレンジを応援（球磨地域振興局③）

くま川鉄道多良木駅の点字ブロックを
クラウドファンディングを活用して補修

民間、くま鉄、高校、
多良木町、振興局等の
賛同11者で実行委員会

大人の社会塾

「ひとよしくま熱中小学校」

第3回球磨川リバイバルトレイル
(2024.11.16-17開催）

〇全国から一流の起業家・経営
者・大学教授等を招き、授業を
行う「大人の社会塾」（R3年度
から開始）。振興局でも受講枠
を確保し、取組みを支援。

KUMAKOI祭り2024
がんばるばい ひとよしくま

夢チャレ※写真は２３年度広報

〇くま川鉄道の支援のため、多
良木駅の点字ブロック補修プ
ロジェクト(民間発案)に参画。
7/29-30に球磨工業高校、南稜
高校、第二高校の生徒が張り
替え作業を実施予定。

復興！日本遺産サイクリング
inひとよし球磨

人吉球磨サイクルツーリズム
推進協議会による支援

〇地元市町村、国、県、関係機関で
構成するサイクルツーリズム推進
協議会では、自転車道の計画的な
整備や、サイクルツーリズムの環
境整備等を実施。

〇令和６年度地域づくり夢
チャレンジ事業では、17事
業を採択。管内市町村や民
間団体の自主的な取り組み
を支援。

振興局で受講枠
を確保
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SL人吉の人吉駅への設置（球磨地域振興局④）

 令和6年3月に引退したSL人吉について、JR九州から人吉市が譲り受けることが決定。
 設置場所は人吉駅前駐車場。
 令和6年11月18日（SL人吉の誕生日）のお披露目を目指し、人吉市で準備を進めている。

•SL人吉の人吉駅前への輸送設置
•レール・フェンス設置 等

第一段階（Ｒ６年度）

•格納庫の設置
•レールの延長 等

第二段階（Ｒ７年度）

動態保存に向け検討中
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令和２年７月豪雨からの

復旧･復興プラン

令和２年７月豪雨からの

新時代共創復興プラン

創造的復興の今後の進め方について

フェーズ①
（復旧･復興）

フェーズ②
（地域の再生･発展に向けて）

○被災地では復旧･復興が進む一方、災害を契機とした人口減少の加速化や産業の衰退に直面しており、創造的復興は地域の再生・発展に
向けた新たなフェーズに移行している。

○今後、「復旧･復興プラン」を改訂し、｢地域未来創造会議｣等様々な機会を通して、球磨川流域の皆様の意見やアイデアを伺いながら、
地域が主役となる取組みを追加した「新時代共創復興プラン」として取りまとめ、未来に夢のある新しい球磨川流域の実現に向けて、
創造的復興の歩みを更に加速する。

｢くまもと復旧･復興有識者会議｣
｢住民の御意見をお聴きする会｣

提言･意見反映 地域の意見･ｱｲﾃﾞｱを反映

｢地域未来創造会議｣
「JR肥薩線ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進WG」

｢お出かけ知事室｣ 等

喫緊の取組み

中長期的な取組み
（将来ビジョン）

【ロードマップ(R2～R5)】
“緑の流域治水”の推進と
復旧・復興に向けた
重点10項目 【ロードマップ(R6～R9)】

基盤的取組み
すまい･なりわいの再建、
道路・橋梁の復旧 等

地域の再生・発展
に向けた取組み

再構成

継続･加速

○これまでの復旧・復興プラン同様、期間は定めず、
ロードマップに沿って進捗管理を行う。

Ⅰ 「緑の流域治水」の更なる推進による

1日も早い安全・安心の実現

Ⅱ 若者が“残り・集う”産業・雇用の創出

＜取組みの柱＞

◆「緑の流域治水」の推進
・ 「流域治水プロジェクト」「河川整備計画」の推進
・ 「命と清流を守る」流水型ダムの整備促進
・ 防災・減災力の強化

年内にプランを改訂

◆すまい・ｺﾐｭﾆﾃｨの創造
・ 安全・安心な住まいの確保
・ 誰もが暮らしやすい魅力あふれる
まちづくり

◆災害に強い社会インフラ整備
・ 道路・橋梁の創造的復興
・ くま川鉄道・JR肥薩線の復旧

◆観光を軸とした創造的復興の実現
・ 球磨川と鉄道の2つのラインを活かした新たな振興モデルの創出
・地域の観光資源とアニメなどの観光コンテンツを活用した賑わい創出

◆地域の特色を活かした産業活性化と雇用の創出
・ 森林資源をフル活用した“緑の雇用”の創出
・ 環境に最大限配慮した流水型ダム建設を活かした周辺産業の活性化

◆若者が定着・還流する環境の創造
・ 若者が魅力を感じる学びの場の創出
・ 学校と地元企業をつなぐ仕組みづくりやキャリア教育の実施

※取組みは例示

【目指す姿】
愛する地域で誰もが安全・安心に住み続けられ、
若者が“残り・集う”持続可能な地域の実現

R6.7.4
球磨川流域復興局資料4

改訂

⇒到達目標

概ね達成
追加

※本プランは「くまもと新時代共創基本方針・戦略」の中でも位置づけて
いく予定です。


