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第　 2 9 　号

　　　工事請負契約の変更について

　令和 4年 1 2 月熊本県議会定例会において議決された国道 3 8 9 号広域連携交付金（下

田南 4号トンネル）工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和 7年

3月 3 1 日まで」を「契約締結の日の翌日から令和 8年 2月 2 7 日まで」に、契約金額「

1， 8 4 5 ， 8 5 2 ， 2 8 5 円」を「 1， 8 5 9 ， 3 3 4 ， 7 6 3 円」に変更することと������

する。

　　令和 7年 2月 1 9 日提出

� 　熊本県知事　木　村　敬　　　

　（提案理由）

　工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

　これが、この議案を提出する理由である。


