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第　 3 0 　号

　　　工事請負契約の変更について

　令和 6年 2月熊本県議会定例会において議決された鹿児島本線大野下・玉名間 1 6 9 ｋ

3 5 2 ｍ付近境川橋梁（仮称）新設工事請負契約のうち、工期「契約締結の日から令和 7

年 3月 3 1 日まで」を「契約締結の日から令和 7年 1 0 月 3 1 日まで」に、契約金額「 7

1 8 ， 9 8 3 ， 0 0 0 円」を「 7 4 1 ， 0 5 2 ， 0 0 0 円」に変更することとする。

　　令和 7年 2月 1 9 日提出

� 熊本県知事　木　村　敬　　　

　（提案理由）

　工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

　これが、この議案を提出する理由である。


