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第　 7 1 　号

　　　工事請負契約の変更について

　平成 3 0 年 6 月熊本県議会定例会において議決された布田川 2 8 年発生砂防災害復旧（

熊本地震・第 7 6 6 1 号）工事請負契約のうち、契約金額「 5 8 8 ， 3 5 9 ， 3 7 6 円」�

を「 6 4 6 ， 2 3 6 ， 7 5 6 円」に変更することとする。

　　令和 2年 2月 4日提出

� 熊本県知事　蒲　島　郁　夫　　　

　（提案理由）

　工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

　これが、この議案を提出する理由である。


