

検討委員会の作業スケジュール(予定) <専門校検討委員会>

第2回目会議 . . . 科ごとに開催 (部会1回目)

- 事務局説明
専門校ビジョンの“たたき台”を説明
- 質疑応答
- ※ 視察 (専門校の実習棟をはじめ各建物や訓練設備など)

第3回目会議 . . . 科ごとに開催 (部会2回目)

- 専門校ビジョンについて各委員から意見を聴取

第4回目会議 . . . 委員会 (全体会)

- 事務局説明
各委員の意見を反映した専門校ビジョン (案)を説明
- 意見交換、専門校ビジョン (案)を調整

第5回目会議 (予備)

※ 上は自動車車体整備科部会、電気配管システム科部会、総合建築科部会についての記載です。

販売実務科部会については、会議の前半でまず、科設置以降の状況変化を踏まえた今後の方向性等を議論する予定です。

このため、販売実務科部会は会議回数が上の記載回数より増える(会議終了時期が秋頃になる)可能性があります。

検討委員会の作業スケジュール(予定) <センター検討委員会>

第 2 回目会議

- 事務局説明
センター基本構想の“たたき台”を説明
- 質疑応答
- 視察（専門校の各建物など）

第 3 回目会議

- センター基本構想について各委員から意見を聴取

第 4 回目会議

- 事務局説明
各委員の意見を反映したセンター基本構想（案）を説明
- 意見交換、センター基本構想（案）を調整

第 5 回目会議（予備）

※ 建設産業振興施策の検討作業として県土木部監理課が平成31年度にアンケート調査等の実施を予定しており、この調査結果を、センター基本構想の検討作業に反映することを考えています。

このため、会議回数や、スケジュールが変更となる可能性があります。