

# 熊本県土木部 復旧・復興のあゆみ 【第6号(最終号)】

令和2年(2020年)4月14日発行

## 【目次】

- 1 Top News  
災害公営住宅がすべて完成！
- 2 土木部復旧・復興トピックス(令和元年度下半期)
- 3 熊本地震等に伴う公共土木施設災害復旧事業(県施工分)  
の進捗状況
- 4 おわりに



## 1 Top News

### 災害公営住宅がすべて完成！

熊本地震からの復旧・復興における最重要課題である「すまいの再建」に向けて、市町村と連携し整備を進めてきた災害公営住宅が、3月末をもって68団地1,715戸すべて完成しました。

#### 災害公営住宅の整備の内訳

熊本市	8団地	326戸	西原村	2団地	57戸
宇土市	1団地	25戸	南阿蘇村	4団地	94戸
宇城市	10団地	181戸	御船町	7団地	100戸
阿蘇市	4団地	71戸	嘉島町	4団地	54戸
美里町	2団地	10戸	益城町	19団地	671戸
大津町	4団地	74戸	甲佐町	3団地	52戸



御船町上高野団地 外観



益城町馬水団地 外観



益城町砥川第2団地 内観



南阿蘇村下西原第1団地 外観

## 2 土木部復旧・復興トピックス（令和元年度（2019年度）下半期）

### ●11月10日（日）

#### 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の着工式を開催

平成30年度から取り組んできた土地区画整理事業の工事に着手しました。

益城町の一日も早い復興に向けて、引き続き町と連携しながら、時間的緊迫性を持って全力で取り組んでいきます。



### ●1月26日（日）

#### 県道熊本高森線（益城町杉堂）が開通

全面通行止めが続いていた県道熊本高森線（益城町杉堂～西原町河原）において、災害復旧工事が進み、通行が可能となりました。

一部区間（2箇所）においては片側通行となっておりますが、落石等を未然に防止する防災工事を引き続き進めています。



【復旧前】



【復旧後】

### ●2月27日（木）

#### 大津町高尾野のみんなの家が完成

「日本財団わがまち基金」を活用し、熊本地震で被災した公民館の再建をアートポリス事業として進めています。このたび、復興に向けた地域づくりの拠点として、また、災害時の一時避難場所としても活用が期待される大津町高尾野地区の「みんなの家」が完成しました。

このほか、大津町新小屋地区が11月20日に、嘉島町上六嘉地区が11月29日に完成しています。



### ●3月13日（金）

#### 県道菊池赤水線「車帰橋」が開通

仮橋により通行していた県道菊池赤水線（ミルクロードルート）の車帰橋は、復旧工事が完了し、開通しました。



【復旧前】



【復旧後】



### ●3月18日（水）

#### 南阿蘇村道喜多～垂玉線が全面開通


県が代行して行ってきた南阿蘇村道喜多～垂玉線の災害復旧工事が完了しました。これにより、夜間の通行止めも解除となりました。



### ●3月27日（金）

#### 県道熊本高森線4車線化モデル地区が完成

県道熊本高森線の4車線化において、いち早く整備してきたモデル地区（延べ413メートル）が3月末に完成しました。歩道部分の供用を開始しました。



### ●3月31日（火）


#### くまモンポート八代が完成

国・県・ロイヤルカリビアン社の3者で連携し、クルーズ船専用岸壁、旅客ターミナル、大型バス駐車場などの整備を進めてきた「くまモンポート八代」が3月末に完成しました。



### 3 熊本地震等に伴う公共土木施設災害復旧事業（県施工分）の進捗状況（件数ベース）

令和元年（2020年）2月末現在



## 4 おわりに

令和2年度を迎え、熊本地震から4年が経ちました。熊本県の公共土木施設災害復旧事業はすべて発注が完了し、工事完了までわずかとなりました。また、阿蘇へのアクセスルートについては、昨年9月の県道熊本高森線俵山トンネルルート of 全線開通に続き、今年10月には国道57号の北側復旧ルート及び現道、来年3月には国道325号阿蘇大橋の開通の見通しが示されるなど、これまでに例を見ないスピードで整備が進んでいます。

残された課題もありますが、引き続き、熊本地震からの創造的復興を成し遂げ、熊本の将来の発展に向けて全力で取り組んでいきます。

●また、地震から3年を契機として、これまでの復旧・復興の取組みをまとめた資料を県ホームページ上に公表しています。詳細はこちら↓

【平成28年熊本地震パンフレット(土木部版)】 [https://www.pref.kumamoto.jp/kiji\\_27331.html](https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_27331.html)

○記事に関する問い合わせ○  
 熊本県土木部監理課政策班  
 TEL：096-333-2483