

議案 1

熊本県 CALS/EC 推進協議会の進め方について

熊本県 CALS/EC 推進協議会の行動計画等について(別紙資料)

別紙 熊本県CALS/EC推進協議会行動計画表

目標		推進協議会	幹事会	作業部会	備考
H14.8 下旬	庁内体制整備				熊本県庁内組織(検討部会) 基本構想等企画検討部会 電子納品検討部会 電子入札検討部会 業界の体制整備 市町村の体制整備
H15.2.5	熊本県CALS/EC基本構想策定業務委託 (株)建設技術研究所				
H15.3.14	熊本県CALS/EC推進協議会・幹事会・作業部会の設立(第1回推進会議)	第1回推進協議会 推進協議会の進め方 基本構想策定実施方針(案)	第1回幹事会 事務の進め方 今後のスケジュール	第1回作業部会 事務の進め方 今後のスケジュール	
			第2回幹事会 基本構想の基本的な 考え方の整理・検討 CALS/ECの 位置づけの整理	第2回作業部会 基本構想等企画作業部会 基本的な考え方の整理 電子納品作業部会 基本方針 電子入札作業部会 基本方針	
H15.7	熊本県高度情報化推進本部 (県庁内の情報化政策の審議機関) (修正等)		第3回幹事会 基本構想・ アクションプログラム素案策定	第3回作業部会 基本構想等企画作業部会 基本構想・アクションプログラム 素案策定 ・位置づけ・計画期間 ・目標・対象 電子納品作業部会 整備項目・スケジュール 実証実験計画(案) 普及・研修等計画(案) 電子入札作業部会 整備項目・スケジュール 実証実験計画(案) 普及・研修等計画(案)	
H15.8 中旬	第2回推進協議会	第2回推進協議会 基本構想・ アクションプログラム素案審議	第4回幹事会 (素案のフォローアップ)	第4回作業部会 (素案のフォローアップ)	
H15.8 下旬	パブリックコメント (県政に係る意見提出手続)				
H15.10 月上旬	第3回推進協議会	第3回推進協議会 基本構想・ アクションプログラム素案審議	第4回幹事会 (素案のフォローアップ)	第4回作業部会 (素案のフォローアップ)	
H15.10 月中旬	公表				
H15.2 月上旬	第4回推進協議会	第4回推進協議会 当該年度フォローアップ 次年度計画(案)	第5回幹事会	第5回作業部会	

H16 ~ H19

年度の 5月上旬	第1回推進協議会	第1回推進協議会 当該年度計画の実施につ いて	第1回幹事会	第1回作業部会
年度の 2月上旬	第2回推進協議会	第2回推進協議会 当該年度フォローアップ 次年度計画(案)	第2回幹事会	第2回作業部会

議案 2

熊本県 CALS/EC 基本構想策定の実施方針（案）について

1) 基本構想策定の基本方針

熊本県において CALS/EC の導入を図るため、国及び県の関連上位計画との整合を図り、関係機関や業界と十分に連携を取りながら、熊本県における CALS/EC の基本目標、その実現に向けたスケジュール、システム構築及び普及の推進体制に関する基本構想を検討・策定を進めていく。

2) 実施方針

本業務は、以下の方針に基づき実施するものとする。

<方針 >

県の総合計画並びに県の情報化に関する上位計画と位置付けられる「熊本県総合情報通信高度化プラン」及び「熊本県行政情報化推進計画」との整合性を図りつつ、熊本県の地域特性に配慮した成果を出すことに留意して検討を行う。

<方針 >

単なる現行業務の電子化を目指すのではなく、業務プロセスの改善を視野に入れた検討を行う。

<方針 >

県内市町村、企業の情報化実態を考慮し、円滑な CALS/EC の導入が図れるように留意し、建設技術センター等を活用し、普及・支援体制の検討を行う。

3) 検討項目と検討フロー

本業務の検討項目は以下のとおり

<整備基本構想の策定>

上位計画に基づく整備項目の抽出・整理

熊本県・市町村・業界の情報化状況調査

計画策定の基本的な考え方の整理

熊本県公共事業関係部局における情報化環境の検討

業務プロセスの改善を前提とした電子納品データ活用のための調査

実施上の課題整理

基本構想の検討・策定

<アクションプログラム(案)の策定>

熊本県版 CALS/EC アクションプログラム(案)の策定

CALS/EC 実証フィールド実験年次計画(案)の策定

【検討フロー】

