

休日(現場閉所)取得計画実績表

(記入例)

(別紙3)

工事名:〇〇〇工事(〇〇工区)
期 間:平成31年5月9日～平成32年3月20日

		4																																		(下段累計) 対象期間
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場閉所計	現場閉所累計			
曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	水	木		0	0		
行事																														昭和の日			0	0		
計画		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0			
実施		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0			

		5																																		(下段累計) 対象期間							
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所計	現場閉所累計									
曜	日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	0	0									
行事		天皇の即位の日		憲法記念日	みどりの日	こどもの日	振替休日			始期日																			工事着手日				0	0									
計画		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0										
実施		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0										
																																対象外(始期日から工事着手日前日までの期間は除いて)											

		6																																		(下段累計) 対象期間							
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場閉所計	現場閉所累計										
曜	日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		10	10									
行事																																10	10										
計画		○	○						○	○							○	○					○	○							○	○	/	10	10								
実施		●	●						●	●							●	●					●	●						●	●	/	11	11									
																																降雨により、終日現場閉鎖											

		7																																		(下段累計) 対象期間							
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所計	現場閉所累計									
曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		9	19								
行事																																	9	19									
計画							○	○					○	○	○						○	○						○	○				8	19									
実施							●	●				●	●	●	○						●	●						●	●				8	19									
																																降雨により、終日現場閉鎖											

		8																																		(下段累計) 対象期間							
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所計	現場閉所累計									
曜	日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		9	28								
行事												山の日	振替休日	夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇																	9	28									
計画				○	○						○	○	○	/	/	/	○							○	○	○							9	28									
実施				●	●						●	●	●	/	/	/	●							●	●	●							9	28									

		9																																		(下段累計) 対象期間							
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場閉所計	現場閉所累計										
曜	日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		10	38									
行事																																	10	38									
計画		○							○	○						○	○	○					○	○					○	○		/	10	38									
実施		●							●	●						●	●	●					●	●					●	●		/	10	38									
																																休日の振替は、夏季休暇、年末年始休暇以外で可											

		10																																		(下段累計) 対象期間							
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所計	現場閉所累計									
曜	日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		9	47								
行事																																	9	47									
計画						○	○						○	○	○						○	○					○	○					9	47									
実施						●	●						●	●	●						●	●					●	●					9	47									

休日(現場閉所)取得計画実績表

(記入例)

(別紙3)

工事名:〇〇〇工事(〇〇工区)
期 間:平成31年5月9日～平成32年3月20日

月	11																														現場閉所計	現場閉所累計	(下段累計) 対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
行事			文化の日	振替休日																			勤労感謝の日										
計画		○	○	○					○	○						○	○						○	○					○	/			
実施		●	●	●					●	●						●	●						●	●					●	/			

月	12																															現場閉所計	現場閉所累計	(下段累計) 対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
行事																																		
計画	○	○					○	○						○	○						○	○							/	/	/			
実施	●	●					●	●						●	●						●	●							/	/	/			

月	1																															現場閉所計	現場閉所累計	(下段累計) 対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
行事	元旦												成人の日												文化の日									
計画	/	/	/	○	○								○					○	○						○	○								
実施	/	/	/	●	●								●					●	●						●	●								

月	2																														現場閉所計	現場閉所累計	(下段累計) 対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
行事											建国記念日												天皇誕生日	振替休日									
計画	○	○						○	○							○	○					○	○					○	/				
実施	●	●						●	●							●	●					●	●					/	/				

月	3																															現場閉所計	現場閉所累計	(下段累計) 対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
行事													完成届日				春分の日			工期末日														
計画	○						○	○					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
実施	●						●	●					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				

現場閉所累計

81

÷

対象期間

283

=

現場閉所の割合

28.62

≧

28.5

→

4週8休達成

≧

25.0

→

4週7休達成

≧

21.4

→

4週6休達成