

## 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 今後の審議会の開催予定について

回 数	年 月 日	主 な 内 容
第1回 (今回)	平成31年1月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業概要について</li> <li>・審議会の役割及び権限について</li> <li>・会長及び副会長の選出について</li> <li>・評価員の選任について (<u>同意</u>)</li> </ul>
第2回	平成31年2月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・換地設計基準(案)について(説明)</li> <li>・換地設計(案)について (全体配置計画説明)</li> <li>・小宅地の基準となる地積について(説明)</li> <li>・特別の宅地に関する措置について(説明)</li> <li>・土地評価基準の説明</li> </ul>
第3回	平成31年3月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮換地(案)の個別説明について(説明)</li> <li>・換地設計基準(案)について (<u>意見聴取</u>)</li> <li>・換地設計(案)について (位置・地積等説明)</li> <li>・小宅地の基準となる地積について (<u>同意</u>)</li> <li>・特別の宅地に関する措置について (<u>同意</u>)</li> </ul>
第4回	平成31年5月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮換地(案)の個別説明結果報告</li> </ul>
第5回	平成31年6月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回仮換地の指定について (<u>同意</u>)</li> <li>・換地設計(案)について (<u>意見聴取</u>)</li> </ul>

以降、審議の内容に応じて随時開催

※今後の土地区画整理事業の進捗状況により、追加及び変更される場合があります。