

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年04月01日

計画の名称	熊本県下における総合的なハード・ソフト対策一体となった治水対策の推進（防災・安全）緊急対策												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	熊本県												
計画の目標	集中豪雨の多発に伴う被害リスクの増大に対し、河川整備による治水対策を実施することにより、安全・安心な市民生活の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	35,617	A	35,617	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	・河川改修事業により事業区間における中期的な目標に対する河川整備率を64%（R2当初）から68%（R6末）に増加 ・河川改修事業により事業区間における中期的な目標に対する河川整備率	64%	%	68%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-001	河川	一般	熊本県	直接	熊本県	流対河川(1)	-	白川水系白川流域治水対策河川事業	用地買収、掘削、護岸、橋梁等	熊本市						5,600		-	
	中小河川プロジェクト																			
	A03-002	河川	一般	熊本県	直接	熊本県	広域河川(2)	-	大野川水系大野川広域河川改修事業	掘削、護岸、築堤、橋梁等	宇城市						15,753		-	
	中小河川プロジェクト																			
	A03-003	河川	一般	熊本県	直接	熊本県	広域河川(1)	-	菊池川水系菊池川広域河川改修事業	掘削、築堤、護岸等	菊池市						5,370		-	
	中小河川プロジェクト																			
	A03-004	河川	一般	熊本県	直接	熊本県	流対河川(1)	-	白川水系黒川流域治水対策河川事業	用地買収、遊水池、掘削、護岸、築堤等	阿蘇市						5,844		-	
	中小河川プロジェクト																			
												小計						32,567		
	中小河川プロジェクト																			
その他総合的な治水事業	A08-005	総合治水	一般	熊本県	直接	熊本県	広域系	-	白川・緑川圏域(潤川)	掘削、築堤、護岸、橋梁等	熊本市・宇土市						1,730		-	
	中小河川プロジェクト																			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02				
配分額 (a)	1,359				
計画別流用増 減額 (b)	35				
交付額 (c=a+b)	1,394				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	430				
翌年度繰越額 (f)	964				
うち未契約繰越額(g)	558				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	40.02				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地元調整等に不測の期間を要したため				