

球磨地域振興局復興への取り組み

令和3年(2021年)8月1日

熊本県県南広域本部球磨地域振興局

1 国道219号排水対策緊急工事

○道路の再度災害防止の観点から、国道219号等の権限代行を行う国土交通省と連携し、管内40箇所において排水機能を向上させる緊急工事を6月末までに実施。



事業名等	スケジュール			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
排水対策緊急工事		撤去	継続的な実施	

2 道路・河川等の災害復旧

○球磨村内の県が管理する道路や河川等のうち、被災した76箇所(約22億円)について、復旧工事を行うもの。
○7月末時点で12箇所(約3億円)の工事に着手。
○なお、本格的な工事着手までに時間を要する箇所のうち、出水により家屋等への影響が懸念される箇所等については、応急対策を実施。



事業名等	スケジュール			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
災害復旧事業		撤去	復旧工事	

3 球磨村 村道の災害復旧

※スケジュールは、現時点の予定であり、変更になる場合があります。

○村道渡大槻線など4路線の被災した46箇所(約16億円)について、復旧工事を行うもの。
○7月末時点で10箇所(約2億円)の工事に着手。



事業名等	スケジュール			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
災害復旧事業	応急工事	復旧工事		

4 土石流への緊急対策

○斜面崩壊等による土石流に対応するため、川内川など8箇所に砂防えん堤を計画。用地取得等を踏まえ、順次、工事に着手。



事業名等	スケジュール					
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
土石災害緊急対策事業	応急	設計	工事			

1 生産基盤の復旧状況

(1) 営農用機械・施設、林道、林産施設

営農機械・施設については、申請件数341件のうち、R2年度中に142件が完成。

残る199件は、R3年度中に完成予定。

林道施設については、81カ所のうち60カ所を本年度、21カ所をR4年度に着手予定。

木材加工施設については、R4年度末までに全て完成予定。

区分	箇所数	スケジュール				
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
営農用機械・施設	341	[142件完了]				
林道施設	81					
林産施設 (木材加工施設等)	被災木材加工流通施設等復旧事業分 なりわい再生支援補助金分	1			運搬車両、木材乾燥機、木屑 焚きボイラー、モルダ	
					原木仕分け設備、 製材設備一式	

R3年7月末



【被災したハーベスタ(水稻の脱穀機)の更新】

【被災木材加工施設の土砂撤去状況】

(2) 農地・農業用施設

① 球磨村施行

・復旧箇所265箇所の実施設計をR3年に105件、R4年に160件を契約し完了予定。

・応急仮工事1件をR2年に発注し完了済み。R3年度末より本工事を発注し、R4年度までにすべての復旧工事の完了を目指す。

② 県施行【渡地区】

球磨村における宅地整備や遊水地計画等の土地利用計画と整合を図りながら、関係機関と連携し復旧計画を進めているところ。引き続き地域の方々との合意形成を図りながら農地等の復旧を行う予定。

・R3.5月～6月「渡水利管理組合 役員会」や「山口・地下・今村地区 地域再生協議会(第1回)」へ参加し地域住民との意見等を実施。

・R3.8月中 地域住民説明会で農地復旧に関する説明を行う予定

区分	箇所数	スケジュール			
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
村施行	265		応急仮工事 実施設計	本工事	
県施行	渡地区		合意形成・ 実施設計	本工事	

【球磨村内布水路の応急仮工事】

R3年7月末

【地域再生協議会(第1回)】



2 治山による山の再生・強化

被災した治山施設:11箇所、約2億5千万円、被災した林地等:62箇所、約43億3千万円の復旧対策を県で施工

(1) 被災した治山施設の復旧

R3年8月までに、11カ所中1箇所に着手し、全ての箇所の完成は、R6年度中を予定。

(2) 被災した林地の復旧

R3年7月までに、62カ所中11カ所に着手。なお、本年度末までに更に17箇所を着手予定。

R4年度以降は、計画的に復旧対策に着手し、全ての箇所の完成はR8年度中を予定。

区分	箇所数	スケジュール						
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
被災した治山施設の復旧	11							
被災した林地等の復旧	62		[11カ所着手]					

R3年7月末

3 創造的復興に向けた取組み

○球磨村の豊かな森林資源や森林空間を活用し、観光や健康、教育とも連携した「森林サービス産業」の創出により、新たな雇用の場の確保と関係人口増加による地域活性化を推進。

○6月29日に「くまむら森林サービス産業創出協議会」が設立。今後、森林サービス産業創出のための情報収集、合意形成・プラン作成への支援を進め、早期の事業展開を目指す。



協議会設立総会



球磨村沢登り



球泉洞:森林館



先進事例:メガジップライン

令和2年7月豪雨 球磨地域振興局管内
治山関係災害箇所位置図（球磨村）



松ノ平



降俣B



烏帽子ヶ迫A



烏帽子ヶ迫A



道習平A



敷谷



黒塚A



伊弥平（球泉洞）




古松



八重尾谷B



尾ヶ道



友尻



六郎淵A



山ノ神