

災害公営住宅の整備状況について

平成29年8月9日現在

熊本県土木部建築住宅局住宅課

※**太字・下線部**が追加・変更された内容になります。

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	進捗状況
1	熊本市	白藤地区	80 戸	直接建設(市)	設計着手
		大江地区	20 戸	直接建設(市)	設計着手
		城南町舞原地区	20 戸	直接建設(市)	設計着手
2	宇土市	境目団地	25 戸	直接建設(県受託)	設計着手
3	宇城市	響原地区	20 戸	買取り(UR)	設計着手
		<u>松橋地区</u>	<u>50 戸</u>	<u>買取り(民間)</u>	<u>公募中</u>
		<u>小川地区</u>	<u>20 戸</u>	<u>買取り(民間)</u>	<u>公募中</u>
		<u>不知火地区</u>	<u>10 戸</u>	<u>買取り(民間)</u>	<u>公募中</u>
4	<u>美里町</u>	<u>砥用地区</u>	<u>5 戸</u>	<u>直接建設(県受託)</u>	<u>協定締結</u>
		<u>中央地区</u>	<u>5 戸</u>	<u>直接建設(県受託)</u>	<u>協定締結</u>
5	西原村	山西・河原地区	80 戸	未定	測量着手
6	<u>南阿蘇村</u>	<u>下西原団地</u>	<u>25 戸</u>	<u>直接建設(県受託)</u>	<u>協定締結</u>
7	御船町		1 戸	買取り(UR)	協定締結
8	嘉島町		1 戸	買取り(UR)	協定締結
9	甲佐町	白旗地区	10 戸	直接建設(県受託)	設計着手
		乙女地区	12 戸	直接建設(県受託)	設計着手
		甲佐地区	30 戸	直接建設(県受託)	協定締結
計			<u>412 戸</u>		

災害公営住宅の整備状況について、現時点のものであり、設計内容等により計画戸数など変更される場合があります。

なお、工事完成時期は、設計の内容や工事の状況等により異なり、入居予定時期は、市町村が今後決定し公表します。