

令和5年度(2023年度) 発注予定工事等一覧表

【17県北広域本部】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和5年(2023年)10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町大字辛 川	馬場楠井手地区農村地域防 災減災事業第21号工事	土木一式工事	護岸工L=163.7m 余裕期間 60日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市村田	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業(R4補正)第6 号工事	土木一式工事	用水路工L=357.8m 余裕期 間60日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業(R4補正)第7 号工事	土木一式工事	用水路工L=587.4m 余裕期 間60日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業第8号工事	土木一式工事	用水路工L=168m 余裕期間 60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業第9号工事	土木一式工事	用水路工L=156.8m 余裕期 間60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業第10号工事	土木一式工事	用水路工L=208.6m 余裕期 間60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市重味	古川兵戸井手地区農村地域 防災減災事業第7号工事	土木一式工事	水路トンネル工(表面被覆) L=321.8m 余裕期間30日を含 む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市岡田、 他	七城北部地区経営体育成基 盤整備事業第27号工事	土木一式工事	圃場整備工A=1.64ha、排水路 工L=130m 余裕期間60日を含 む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町 辺田	七城北部地区経営体育成基 盤整備事業第28号工事	土木一式工事	水路工L=459m 余裕期間60 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町 辺田、他	七城北部地区経営体育成基 盤整備事業第29号工事	土木一式工事	水路工L=101m 余裕期間60 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町 山崎	七城北部地区経営体育成基 盤整備事業第30号工事	土木一式工事	水路工L=272m 余裕期間60 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町 荒牧	七城北部地区経営体育成基 盤整備事業第31号工事	土木一式工事	水路工L=102m 余裕期間60 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町 高田	七城北部地区経営体育成基 盤整備事業第32号工事	土木一式工事	水路工L=219m 余裕期間60 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町 高田	七城北部地区経営体育成基 盤整備事業第33号工事	土木一式工事	水路工L=300m 余裕期間30 日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	白水地区水利施設等保全高 度化事業第5号工事	土木一式工事	管水路工L=291m 余裕期間 30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	白水地区水利施設等保全高 度化事業第6号工事	土木一式工事	管水路工L=216m 余裕期間 30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	白水地区水利施設等保全高度化事業第7号工事	土木一式工事	管水路工L=156m 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	白水地区水利施設等保全高度化事業第8号工事	土木一式工事	管水路工L=138m 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	合志市	合志市豊岡	合志地区地域密着型農業基盤整備事業第2号工事	土木一式工事	管水路工L=194.4m 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市龍門字 上虎口	菊池管内復旧治山事業火山地域第2号工事	土木一式工事	山腹工0.24ha、土留工(簡易鋼製枠)3個90㎡、水路工165m、暗渠工40m、簡易法枠工1,875㎡、伏工1,116㎡、のり切工248m3 余裕期間180日を含む	令和5年12月	約14ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 180日
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市班蛇口 字天窪	菊池管内治山激甚災害対策特別緊急事業第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個256m3	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市小木字 下西嶽	菊池管内治山激甚災害対策特別緊急事業第2号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個252m3	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市龍門字 押垣	菊池管内復旧治山事業火山地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個526m3 余裕期間30日を含む	令和5年11月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市龍門字 賀村	菊池管内林地荒廃防止事業火山地域第4号工事	土木一式工事	床固工(コンクリート)1個186m3、谷止工(コンクリート)1個159m3 余裕期間30日を含む	令和5年11月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市旭志麓 字鑽石	菊池管内機能強化・老朽化対策事業火山地域第1号工事	土木一式工事	根固工(コンクリート)1個39m3	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市旭志麓 字岳河原	菊池管内機能強化・老朽化対策事業火山地域第2号工事	土木一式工事	根固工(コンクリート)1個39m3	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市袈裟尾	袈裟尾地区中山間地域総合整備事業(R4補正)第5号工事	舗装工事	舗装工L=405m 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市市原	菊池管内国立公園満喫プロジェクト推進事業第1号工事	造園工事	歩道改修	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	第一大津北部地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和5年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町 浜田	長保地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和5年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和5年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市月田外	第五玉名地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和5年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町坂梨外	第三一の宮地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和5年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	大津町	大津町瀬田	第三下井手地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和5年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市湯浦外	第六阿蘇地区農業農村整備事業実施計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和5年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	長洲町	長洲町宮野	菅巣地区単県農地防災事業 調査第1号業務委託 他合併	土木設計コンサル タント	事業計画書策定一式	令和5年5月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市旭志弁 利外	花房東部地区水利施設機能 診断保全計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	機能診断・保全計画一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	合志市	合志市豊岡外	合志南部地区水利施設機能 診断保全計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	機能診断・保全計画一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	合志市	合志市野々島 外	花房3・4号幹線地区水利施 設機能診断保全計画第1号業 務委託	土木設計コンサル タント	機能診断・保全計画一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 池永	うてな台地・うてな北部水利施 設機能診断保全計画第1号業 務委託	土木設計コンサル タント	機能診断・保全計画一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市永草	阿蘇西部地区単県農業農村 整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	基礎調査一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市大浜町	大栄地区単県農業農村整備 調査計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	基礎調査一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市鹿本町 小柳	小柳地区単県農業農村整備 調査計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	基礎調査一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町 亀尾	七城南部地区単県農業農村 整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	基礎調査一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市鹿本町 持松	持松西部地区単県農業農村 整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	基礎調査一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市鹿本町 分田	分田堰地区単県農業農村 整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	基礎調査一式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石外	熊本(菊池)水利施設機能診 断保全計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	機能診断・保全計画一式	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	長洲町	長洲町腹赤外	熊本(菊池)水利施設機能診 断保全計画第2号業務委託	土木設計コンサル タント	機能診断・保全計画一式	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町道明	白水地区水利施設等保全高 度化事業第11号業務委託	土木設計コンサル タント	用地測量1式	令和5年11月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	大津町	大津町大字 矢護川、真木	矢護川地区経営体育成基盤 整備事業第2号業務委託	土木設計コンサル タント	環境調査1式	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保 全高度化事業(R4補正)第15 号業務委託	土木設計コンサル タント	堰改修検討業務 1式	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		内容変更		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名管内	熊本(菊池)地区農地防災調 査計画第23号業務委託	土木設計コンサル タント	ため池性能評価1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名管内	熊本(菊池)地区農地防災調 査計画第24号業務委託	土木設計コンサル タント	ため池性能評価1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名管内	熊本(菊池)地区農地防災調 査計画第25号業務委託	土木設計コンサル タント	ため池性能評価1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	鹿本管内	熊本(菊池)地区農地防災調 査計画第28号業務委託	土木設計コンサル タント	ため池性能評価1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	鹿本管内	熊本(菊池)地区農地防災調査計画第29号業務委託	土木設計コンサル タント	ため池性能評価1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	林務課	菊池市	菊池市原	菊池管内国立公園満喫プロジェクト推進事業業務委託	土木設計コンサル タント	測量・設計業務1式	令和5年7月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名管内	熊本(菊池)地区農地防災調査計画第20号業務委託 他 合併	地質調査	地質調査1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名管内	熊本(菊池)地区農地防災調査計画第21号業務委託	地質調査	地質調査1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名管内	熊本(菊池)地区農地防災調査計画第22号業務委託	地質調査	地質調査1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	鹿本管内	熊本(菊池)地区農地防災調査計画第26号業務委託	地質調査	地質調査1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	山鹿市	鹿本管内	熊本(菊池)地区農地防災調査計画第27号業務委託	地質調査	地質調査1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町大字辛 川	馬場楠井手地区農村地域防災減災事業第26号業務委託	補償関係コンサル タント	家屋事前調査1式	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業第14号業務委託	補償関係コンサル タント	建物等事前調査1式	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市合生	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その4工 事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)道路改良その1工 事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)道路改良その2工 事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市北宮	国道325号防災安全交付金(橋梁)耐震補強工事	土木一式工事	耐震補強2基(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市神鶴	二重峠菊池線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その1工 事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和5年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その2工 事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和5年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その5工 事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年1月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その6工 事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年1月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町錦野	瀬田熊本線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町森	瀬田竜田線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日 を含む)	令和6年2月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その1工事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日を含む)	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その2工事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その3工事	土木一式工事	道路改良1式(余裕期間30日を含む)	令和5年11月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町錦野	白川総合流域防災事業(樹木伐採・掘削)(錦野工区)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町岩坂	白川総合流域防災事業(樹木伐採・掘削)(岩坂工区)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町戸次	白川総合流域防災事業(樹木伐採・掘削)(戸次工区)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町陣内	白川単県河川海岸維持管理(緊急)工事 他合併	土木一式工事	護岸工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市旭志弁利他	合志川他単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市泗水町	合志川単県河川掘削(緊急浚渫債)(福本工区その1)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市泗水町	合志川単県河川掘削(緊急浚渫債)(福本工区その2)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市泗水町	合志川単県河川掘削(緊急浚渫債)(永工区)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町矢護川	矢護川単県河川掘削(緊急浚渫債)(矢後川工区その1)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町矢護川	矢護川単県河川掘削(緊急浚渫債)(矢護川工区その2)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市片角外	菊池川単県河川掘削(緊急浚渫債)(片角工区)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市重味	菊池川単県河川掘削(緊急浚渫債)(重味工区)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市豊間外	迫間川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市旭志川辺	峠川単県河川掘削(緊急浚渫債)(その1)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市旭志川辺	峠川単県河川掘削(緊急浚渫債)(その2)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市上生	上生川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削一式(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)(その1)工事	土木一式工事	護岸工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)(その2)工事	土木一式工事	護岸工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)(その3)工事	土木一式工事	護岸工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)(その4)工事	土木一式工事	護岸工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市重味	菊池川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町外牧	外牧川防災・安全交付金(火山砂防)工事	土木一式工事	コンクリート舗装工(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市原	銚の甲川防災・安全交付金(緊急改築)既設えん堤補強工事	土木一式工事	えん堤補強工(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市重味	古川防災・安全交付金(急傾斜地)(切土工)工事	土木一式工事	切土工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市袈裟尾	菊池鹿北線防災安全交付金(交通安全)歩道工事	土木一式工事	歩道工L=50m(余裕期間30日を含む)	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市原	原立門線単県災害防除(地道債)防護柵工事	土木一式工事	防護柵工L=150m(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町 豊水	辛川鹿本線やさしい道づくり歩道改良工事	土木一式工事	歩道工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町 住吉	原植木線単県側溝整備(緊自債)工事	土木一式工事	側溝工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市幾久富	熊本大津単県側溝整備(緊自債)工事	土木一式工事	側溝工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町久保田	瀬田竜田線外単県側溝整備(緊自債)事業	土木一式工事	側溝工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町高尾 野、陣内	北外輪山大津線外単県側溝整備(緊自債)工事	土木一式工事	側溝工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市管内	菊池市管内単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町管内	菊陽町管内単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町管内	大津町管内単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その10工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その11工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その12工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その13工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その14工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その15工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その16工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その17工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その18工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その19工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その20工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その21工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年2月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市神鶴	二重峠菊池線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津榎木線活力創出基盤交付金(改築)舗装その1工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津榎木線活力創出基盤交付金(改築)舗装その2工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町錦野	瀬田熊本線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	森	瀬田竜田線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町下町	国道443号活力創出基盤交付金(改築)舗装新設工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市旭志川 辺	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その4工事	舗装工事	舗装工L=200m(余裕期間30日を含む)	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市栄	大津西合志線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=250m(余裕期間30日を含む)	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水	熊本菊陽線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=250m(余裕期間30日を含む)	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町 台	熊本菊鹿線防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町 亀尾	辛川鹿本線防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町 岡田	国道325号防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市竹迫	大津植木線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市豊岡	大津西合志線防災安全交付 金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市野々島	熊本菊鹿単県舗装補修(公共 施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町岩坂	瀬田熊本線防災安全交付金 (交通安全)舗装工事(管内そ の1)	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町岩坂	瀬田熊本線防災安全交付金 (交通安全)舗装工事(管内そ の2)	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	熊本益城大津線防災安全交 付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水	熊本菊陽線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町道明	国道443号防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町下津久 礼	瀬田竜田単県舗装補修(公共 施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町高尾野	北外輪山大津線単県舗装補 修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30 日を含む)	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市袈裟尾	菊池鹿北線防災安全交付金 (交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市管内	菊池市東部単県道路舗装修 繕その2工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町 砂田	旭志鹿本線単県舗装補修(公 共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市管内	菊池市西部単県道路舗装修 繕その2工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町 住吉	原植木単県舗装補修(公共施 設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町 林原	辛川鹿本線単県舗装補修(公 共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市管内	合志市管内単県道路舗装修 繕その2工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線単県舗装補修(公 共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30 日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水	曲手原水線単渠舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町馬場楠	熊本空港線単渠舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町管内	菊陽町管内単渠道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町外牧	瀬田竜田線単渠舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町管内	大津町管内単渠道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)道路標識工事	とび・土工・コンクリート工事	標識新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年3月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	大津町	大津町外牧	外牧川防災・安全交付金(火山砂防)管理用道路(法面2)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工600m2(余裕期間90日を含む)	令和5年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市重味	古川防災・安全交付金(急傾斜地)(法面工)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町幸川	曲手原水線(鼻ぐり大橋)補修補助事業(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	コンクリート補修1式(余裕期間30日を含む)	令和5年5月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市斑蛇口	鯛生菊池線防災安全交付金(災害防除)工事	とび・土工・コンクリート工事	落石防護工L=60m(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市原	原立門線防災安全交付金(災害防除)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面処理1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市管内	鯛生菊池線(第一穴川橋)外単渠橋梁補修工事	とび・土工・コンクリート工事	コンクリート補修1式(余裕期間30日を含む)	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市泗水町	合志川単渠特別構造物改築工事	鋼構造物工事	樋門補修(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	鋼構造物工事500万円 未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町管内	菊陽町管内道路景観整備(樹木管理)その1工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町管内	菊陽町管内道路景観整備(樹木管理)その2工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町管内	大津町管内道路景観整備(樹木管理)その3工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町管内	大津町管内道路景観整備(樹木管理)その4工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市管内	合志市管内道路景観整備(樹木管理)その5工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市管内	合志市管内道路景観整備(樹木管理)その6工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市管内	菊池市管内道路景観整備(樹木管理)その7工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市管内	菊池市管内道路景観整備(樹木管理)その8工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	菊池管内防災安全交付金(交通安全)施設工事	塗装工事	区画線等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	菊池管内やさしい道づくりその1(交通安全)施設工事	塗装工事	区画線等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	菊池管内やさしい道づくりその2(交通安全)施設工事	塗装工事	区画線等1式(余裕期間30日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市瀬戸口	瀬戸口単県急傾斜地崩壊対策(緊急)詳細設計業務委託	土木設計コンサル タント	詳細設計1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初		発注済み (内容変更)		
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市泗水町	合志川単県河川海岸維持管理(緊急)測量設計委託	土木設計コンサル タント	護岸工詳細設計1式	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志	国道387号道路無電柱化補助(電線共同溝修正設計)委託	土木設計コンサル タント	修正設計1式	令和6年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志	国道387号(御代志2)防災安全交付金(交通安全)施工計画修正委託	土木設計コンサル タント	施工計画修正1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	管内国道点検道路補修補助事業(橋梁)その1委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	管内国道点検道路補修補助事業(橋梁)その2委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁)その1委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁)その2委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁)その3委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課		県北広域本部 管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁)その4委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市西寺	植木インター菊池線やさしい道づくり(概略設計)委託	土木設計コンサル タント	道路概略設計1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市原	国道387号個別補助事業(施設修繕)兵戸トンネル点検委託	土木設計コンサル タント	トンネル点検1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町八久保	熊本大津線防災安全交付金(交通安全)用地測量委託	土木設計コンサル タント	用地測量1式	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
土木部	菊池地域 振興局	工務課	山鹿市	山鹿市方保田	国道325号(鹿本2)活力創出基盤交付金(改築)道路詳細設計委託	測量	道路詳細設計L=0.32km	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金(改築)地質調査委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)建物事前調査業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和5年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金(改築)建物事前調査委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市七城町	鴨川護岸雑草処理委託 他合併	その他(維持管理 業務)	護岸雑草(外来種)処理1式	令和5年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市片角外	菊池川護岸雑草処理委託	その他(維持管理 業務)	護岸雑草処理1式	令和5年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		