

“第33回益城復興木山初市”が開催されました！

令和7年3月1日、2日に第33回益城復興木山初市が開催されました。5年ぶりの開催となった昨年度に引き続き、町道横町線において、名物の“市だご”をはじめ、美味しい食べ物や特産品が並びました。

また特設ステージにおいて、カラオケ大会やキッズダンス、太鼓演奏などのイベントも開催され、会場を賑やかに彩りました。



“木山交通広場”がオープンしました！

令和7年4月に“木山交通広場”がオープンしました。

熊本市の桜町バスターミナルや御船町を結ぶ3系統の路線バスに加え、益城町内を走るコミュニティバスなどが乗り入れることとなり、日常生活の利便性向上が期待されます。

この“木山交通広場”が地域の皆様の暮らしに馴染み、親しまれることを願っています。



◇益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に関するお問合せ先

〒861-2211 上益城郡益城町大字福原790
 熊本県 益城復興事務所 区画整理工務課 電話：096-234-7314（直通）
 〒861-2295 上益城郡益城町大字宮園702 益城町役場 2F
 益城町 復興整備課 まちづくり推進室 電話：096-289-2930（直通）
 ◆ホームページ 【熊本県】 <https://www.pref.kumamoto.jp/> 【益城町】 <https://www.town.mashiki.lg.jp/>



日頃より土地区画整理事業へのご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。

4月より、新たな職員が異動して参りました。これまでと同様、皆様のご意見を伺いながら事業を進めていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

1 仮換地指定の状況について

令和7年3月18日に第20回土地区画整理審議会を開催し、審議会での答申を受けて、仮換地指定を行いました。これにより、全ての画地（482画地・19.5ha）において仮換地の指定が完了しました。

今後も引き続き、権利者の皆様のすまいやなりわいの再建、道路や公園等の公共施設の整備に向けて、皆様への説明を丁寧に行いながら事業を進めて参ります。

進捗状況

	進捗率
仮換地指定	100%
工事着手	67%
宅地引渡し	48%

※ R7.3.31 現在
 ※ 画地数ベース




図1 第15期仮換地指定 箇所図

2 工事の状況について

現在、県道熊本高森線の4車線化事業の令和7年度全線供用に向け、惣領から寺迫交差点までの区間で工事を進めており、区画整理事業地内においても、道路拡幅工事が最盛期を迎えています。権利者の皆様のご協力により、工事が順調に進み、道路の新たな輪郭が見えてきました。

日中は交通量が多いため、やむを得ず夜間工事を行っている区間もあり、特に沿線にお住まいの皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、細心の注意を払いながら工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

