

第 34 号

工事請負契約の変更について

令和7年2月熊本県議会定例会において議決された大津支援学校高等部実習棟他増改築工事請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和8年3月19日まで」を「契約締結の日の翌日から令和8年6月19日まで」に、契約金額「599,500,000円」を「637,577,200円」に変更することとする。

令和8年2月17日提出

熊本県知事 木 村 敬

(提案理由)

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。