

熊本県立大学改革推進スケジュール(改革推進委員会・各検討部会)

2004/11/9 20:55

年	月	日	改革推進委員会	組織運営検討部会	教育研究検討部会	財務会計検討部会	目標評価特別検討部会		
16	8月	上							
		中	【各検討部会との合同会議】 委員会設置要項 改革基本方針の確認 今後のスケジュール ほか						
	下								
	9月	上							
		中		定款事項 設立目的 役員等 審議機関 学長選考機関 業務の範囲	地独法施行 細則 (設置団体規則)		定款事項 資本金 出資 資産	料金設定 基準等 検討	財務会計 システム 構築
	10月	上							
		中				中期目標・計画を中心に 新大学法人の教育研究内容 を検討 (検討範囲) 改革基本方針記載事項 (検討方針)			
	11月	上							
		中		中間とりまとめ	・業務方法書 ・中期計画認可 ・中計業務運営 ・年度計画 ・業務実績報告 ・中目事業報告 ・中目業績報告		中期目標 中期計画 財務改善	重要な 財産の 処分 条例案	支援委託先 監査法人と 協議のうえ 推進
	12月	上							
		中	各検討部会検討状況報告 定款事項中間案検討						
	17	1月	上		定款事項 (引き続き)	人事・給与・労務 全体概要			
中							定款事項 (引き続き)		
2月		上		部会案決定 (目標評価特別部会へ)			部会案決定 (目標評価特別部会へ)		
		中	各検討部会検討状況報告 定款原案決定(6月議会へ)			業務 方法 書			業務 方法 書
3月		上		部会案決定			部会案決定		
		中	各検討部会検討状況報告 料金に関する設定基準等(6月議会へ) 評価委員会等条例原案決定(6月議会へ) 施行細則原案決定(条例後制定) 中期目標・計画基本原案中間案検討			部会案決定		部会案	
4月		上							
		中		法人・大学運営 詳細設計			部会案		
5月		上							
		中	各検討部会検討状況報告 中期目標・計画基本原案決定 業務方法書原案決定	新たな学長選考 等組織・人事関 係規程(学則の 組織運営に関す る部分など)の 規程整備	人事・給与・労務 各規程整備		教育研究システム 詳細設計		
6月		上							
		中							
7月	上								
	中	【6月議会】 定款 料金に関する設定基準 評価委員会等条例							
8月	上								
	中								
9月	上								
	中								
10月	上								
	中								
11月	上								
	中	各検討部会検討状況報告 中期目標・計画原案決定 法人・大学運営規程原案決定 人事等規程原案決定 教育研究内容原案決定 財務会計システム原案決定 評価体系・個人評価原案決定							
12月	上								
	中		規程とりまとめ	規程とりまとめ		教育研究内容原案とりまとめ		とりまとめ	検討結果とりまとめ
18	1月	上							
		中							
	2月	上							
		中	【2月議会】 中期目標 法人へ承継する権利の定め 職員引継条例 法人化に伴う整備条例						
	3月	上							
		中							
	4月	上							
		中	(積み残し案件対応) 委員会まとめ						
	4月	上							
		中	法人設立						