

第 36 号

工事請負契約の変更について

平成29年度着手の水口川28年災害関連緊急砂防（堰堤工）工事請負契約の一部を次のように変更することとする。

平成31年2月21日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

- 1 工 事 名 水口川28年災害関連緊急砂防（堰堤工）工事
- 2 工 事 内 容 砂防堰堤工
- 3 工 事 場 所 阿蘇郡南阿蘇村中松地内
- 4 工 期 平成29年12月27日から平成31年3月22日まで
- 5 契 約 金 額
変更前 463,989,525円
変更後 540,167,199円
- 6 契約の相手方 天草市佐伊津町3413番地15
苓州・平田・前田復旧・復興建設工事共同企業体
代表者 苓州建設工業株式会社 代表取締役 山添雅彦
- 7 契約の方法 一般競争入札

（提案理由）

工事内容の変更のため契約金額を変更することについて、議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年条例第30号）第2条の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この議案を提出する理由である。