

熊本天草幹線道路「本渡道路」 事業説明会

平成26年3月 4日(火) 瀬戸町公民館
平成26年3月 5日(水) 港町公民館
平成26年3月11日(火) 瀬戸上公民館

熊本県・天草市

1

本日の説明内容

- 1 本渡道路事業の進捗状況
- 2 今後の事業の進め方

2


本日の説明内容

1 本渡道路事業の進捗状況

2 今後の事業の進め方

3

本渡道路事業の進捗状況



H26.4~




4

本渡道路事業の進捗状況

今まで実施した内容

今後の事業の進め方



H26.4~



5

本渡道路事業の進捗状況

今回実施した測量作業について



現地の地形や建物の形状を調査・測量しました。



この図面に計画道路の位置を入れて平図面を作成しました。



現地に道路計画線の中心線を示す中心杭等、測量に必要な杭を設置しました。


正確な地形図を作成し、計画平面図を作成しました。

6

本渡道路事業の進捗状況

地質調査（ボーリング）実施箇所


- 地質調査（ボーリング調査）は約100m間隔（13箇所）実施しました。



7


本渡道路事業の進捗状況

地質調査（ボーリング）断面図



本渡道路事業の進捗状況


地質調査（ボーリング）断面図



9

本渡道路事業の進捗状況


地質調査（ボーリング）断面図




10

本渡道路事業の進捗状況


正確な地形図を作成しました。



本渡道路事業の進捗状況



本渡道路事業の進捗状況




測量成果に基づく事業計画について




測量成果に基づく事業計画について




測量成果に基づく事業計画について



測量成果に基づく事業計画について



測量成果に基づく事業計画について



本日の説明内容


1 本渡道路事業の進捗状況

2 今後の事業の進め方

本渡道路事業の進捗状況

今まで実施した内容

今後の事業の進め方



H26.4~

今後の事業の進め方

今後の用地確認(立会)スケジュール(～今まで実施)

①事業概要説明会



正確な地形図による道路設計



②測量・調査・設計



③事業説明会




(本日)

21

今後の事業の進め方

今後の用地確認(立会)スケジュール(これから実施～) 1

④用地測量の実施



1. 用地境界の復元
2. 計画道路の計画線を確認できる仮杭や、鋸を現地に設置
3. 用地の境界確認
(隣接者の方との立会が必要)

22

今後の事業の進め方

今後の用地確認(立会)スケジュール(これから実施～) 2

用地説明会の開催



⑤用地交渉



23

今後の事業の進め方

今後の用地確認(立会)スケジュール(これから実施～) 3

④用地測量の実施



H26.4～

用地説明会の開催



H26.10頃

⑤用地交渉

物件等調査の実施



H26.11～

24

今後の事業の進め方

今後の用地確認(立会)スケジュール(これから実施～) 4

事業全体の大まかな工程

事業の流れ	平成25年度	平成26年度	平成27～平成34年度
事業説明会(今回)	3月		
用地測量(境界立会)		4月～9月頃	
用地補償等の説明会		10月頃	
用地交渉		11月～	
工 事			

25

今後の事業の進め方

今後の用地確認(立会)スケジュール(これから実施～) 5

<用地交渉取り組みの基本的な考え方>

1. 移転先や補償内容について、規模が大きく時間を要する事業所等の案件
2. 先行して工事を行う地区(箇所)
※工事の手順等は、今後の用地説明会等でご説明します。

※個別の説明や、ご確認、ご相談等はいつでも対応いたします。

26

今後の事業の進め方

今年度の業務スケジュール

■用地測量

平成26年4月～平成26年10月(予定)

※ 具体的な期間や、測量会社が決まりましたら業務内容をチラシ等でお知らせします。

27

今後の事業の進め方

用地測量の実施にあたって

☆各作業は熊本県が委託した業者が行います。

☆作業を行う者は腕章を付け、熊本県が発行する身分証明書を携帯しています。

身分証明書	
写 真	会社名:
	住所:
	氏名:
	交付年月日
	有効期限
熊本県知事 公 印	

28

「本渡道路」仮称（第二天草瀬戸大橋）
の早期開通に向け、みなさまのご協力よ
ろしくお願い申し上げます。

