

## 「新型コロナウイルス」の影響による公共工事の資材調達状況調査結果

令和4年（2022年）4月1日  
熊本県土木部土木技術管理課

- ① 【土木部】県、市町村工事調査結果  
（令和4年4月1日現在）
  
- ② 【農林水産部】県工事調査結果  
（令和4年4月1日現在）
  
- ③ コンクリート2次製品材料の供給及び価格状況調査  
（令和4年4月1日現在）
  
- ④ レディミクストコンクリートの原材料等の供給状況調査  
（令和4年4月1日現在）
  
- ⑤ 建設資材情報  
（令和4年4月1日現在）

◎毎月、1日と15日を目途に取り纏め予定

①

## 【土木部】新型コロナウイルスの影響による公共工事資材調達状況集計表

●県工事調査結果

対象工事：請負額3,000万円以上の工事

令和4年4月1日現在

種別	入手影響工事数と割合			入手困難資材	入手影響工事見込み数と割合			入手困難見込み資材
	全工事数 (件)	入手困難 工事数 (件)	割合		全工事数 (件)	入手困難 見込み 工事数 (件)	割合	
県)建築工事	36	0	0.0%		36	0	0.0%	
県)土木関係工 事	519	3	0.6%	無線設備、道路情報版	519	0	0.0%	
合計	555	3	0.5%		555	0	0.0%	

対象(県工事):請負額3,000万円以上の工事 555工事(建築36工事、土木関係工事519工事)を対象

調査結果 入手困難：3工事 入手困難見込み：0工事

●市町村工事調査結果

種別	入手影響工事数	入手困難資材	入手影響工事見込み数	入手困難見込み資材
市町村工事 建築工事	0		0	

- ・ 入手影響工事：資材不足により、調査時点で「工事一時中止等」の影響が出ている工事
- ・ 入手影響見込み工事：調査時点では工事に影響は出ていないが、将来的に資材不足による影響が懸念される工事

②

## 【農林水産部】新型コロナウイルスの影響による公共工事資材調達状況集計表

令和4年4月1日現在

種別	入手困難工事割合	入手困難品目	入手困難工事見込み割合	入手困難見込品目	備考
農林水産部合計	全223工事中0工事 0.0%		全223工事中0工事 0.0%		
農政関係工事	全0工事中0工事 0.0%		全0工事中0工事 0.0%		
農業土木工事	全131工事中0工事 0.0%		全131工事中0工事 0.0%		
森林土木工事	全90工事中0工事 0.0%		全90工事中0工事 0.0%		
水産土木工事	全2工事中0工事 0.0%		全2工事中0工事 0.0%		

対象工事(件数): 請負額3,000万円以上の工事 223件(農政関係0件、農業土木131件、森林土木90件、水産土木2件)

調査結果(件数) 入手困難:0件 (農政関係0件、農業土木0件、森林土木0件、水産土木0件)  
 入手困難見込み:0件 (農政関係0件、農業土木0件、森林土木0件、水産土木0件)

資材の供給及び価格状況調査結果

調査種別	項目		状況	備考
③ コンクリート2次製品材料  令和4年4月1日現在	供給	現在	やや供給不足	
		先行き	今後不安有り	
	価格	現在	上昇	
		先行き	上昇する見込み	
④ 生コン材料  令和4年4月1日現在	供給	現在	均衡	
		先行き	均衡	
	価格	現在	上昇	
		先行き	上昇する見込み	原材料や輸送費等の上昇の要因による値上げの動きがある
⑤ その他  令和4年4月1日現在	供給	現在	均衡	
		先行き	均衡	
	価格	現在	鋼材、燃料の価格が上昇傾向にある	
		先行き	鋼材、燃料、セメントについて今後上昇する見込み	

<均 衡> 必要量の納入が可能な場合  
 <横ばい> 市中の販売価格が安定している場合