


砂防ダムに堆積した土砂を撤去しています

- ・令和2年7月豪雨で砂防ダムに堆積した土砂(28箇所 約16万5千m³)を撤去し、砂防ダムの機能を回復させています。
- ・令和3年4月末までに 14箇所 約12万8千m³の堆積土砂を撤去しました。
- ・引き続き約3万7千m³の土砂を撤去し、令和3年5月までの完了を目指します。

【異常堆砂が確認された砂防堰堤】

堰堤位置図

- 管理型 土砂撤去完了
- 管理型 土砂撤去着手済
- 管理型 契約手続中
- 非管理型 土砂撤去完了
- 非管理型 土砂撤去着手済



令和3年4月末時点

堆積土砂量 : 約16万5千m³
撤去予定量 : 約 3万7千m³
撤去済土量 : 約 12万8千m³

砂防ダムに堆積した土砂を撤去しています

事例紹介

【砂防堰堤の徐石】 ゆ やまがわ 湯山川砂防堰堤(球磨郡水上村) く ま ぐん みずかみむら

砂防ダム背面 土砂堆積状況



土砂撤去状況



徐石完了

発災から4か月で約3万m³の土砂を撤去



砂防ダムに堆積した土砂を撤去しています

事例紹介

○湯前町(牧良川)



○あさぎり町(西平川)

