
「新型コロナウイルス」の影響による公共工事の資材調達状況調査結果 

令和４年（２０２２年）３月１日  

熊本県土木部土木技術管理課  

①  【土木部】県、市町村工事調査結果 

（令和４年３月１日現在） 

②  【農林水産部】県工事調査結果 

（令和４年３月１日現在） 

③  コンクリート２次製品材料の供給及び価格状況調査 

（令和４年３月１日現在） 

④  レディミクストコンクリートの原材料等の供給状況調査 

（令和４年３月１日現在） 

⑤  建設資材情報 

（令和４年３月１日現在） 

◎毎月、１日と１５日を目途に取り纏め予定  



①
【土木部】新型コロナウイルスの影響による公共工事資材調達状況集計表

●県工事調査結果 対象工事：請負額３，０００万円以上の工事 令和４年３月１日現在

入手困難資材 入手困難見込み資材

全工事数
（件）

入手困難
工事数
（件）

割合
全工事数
（件）

入手困難
見込み
工事数
（件）

割合

県）建築工事 50 0 0.0% 50 0 0.0%

544 4 0.7% 544 0 0.0%

合計 594 4 0.7% 594 0 0.0%

種別 入手影響工事数 入手困難資材 入手困難見込み資材

市町村工事
建築工事

・ 入手影響工事　　　　　：　資材不足により、調査時点で「工事一時中止等」の影響が出ている工事
・ 入手影響見込み工事：　調査時点では工事に影響は出ていないが、将来的に資材不足による影響が懸念される工事

種別

入手影響工事数と割合 入手影響工事見込み数と割合

対象(県工事）:請負額３，０００万円以上の工事　594工事（建築50工事、土木関係工事544工事）を対象

0 0

●市町村工事調査結果

県）土木関係工
事

入手影響工事見込み数

無線設備、道路情報版、制御盤用
HDLC/IP変換機

調査結果　入手困難：　4工事　入手困難見込み：　0工事



②

【農林水産部】新型コロナウィルスの影響による公共工事資材調達状況集計表
令和４年３月１日現在

種別 入手困難工事割合 入手困難品目 入手困難工事見込み割合 入手困難見込品目 備考

全230工事中0工事 全230工事中0工事

0.0% 0.0%

全0工事中0工事 全0工事中0工事

0.0% 0.0%

全131工事中0工事 全131工事中0工事

0.0% 0.0%

全97工事中0工事 全97工事中0工事

0.0% 0.0%

全2工事中0工事 全2工事中0工事

0.0% 0.0%

調査結果（件数） 入手困難：0件 （農政関係0件、農業土木0件、森林土木0件、水産土木0件）
入手困難見込み：0件 （農政関係0件、農業土木0件、森林土木0件、水産土木0件）

水産土木工事

対象工事（件数）：請負額3,000万円以上の工事　230件（農政関係0件、農業土木131件、森林土木97件、水産土木2件）

森林土木工事

農業土木工事

農林水産部合計

農政関係工事



　　資材の供給及び価格状況調査結果

調査種別 項目 状況 備考

コンクリート２次製品材料

令和４年３月１日現在

生コン材料

令和４年３月１日現在

その他

令和４年３月１日現在

供給

現在

先行き

価格

現在

先行き

供給

現在

先行き

価格

現在

先行き

先行き

価格

現在

先行き

やや供給不足

今後不安有り

上昇

上昇する見込み

均衡

均衡

＜横ばい＞　市中の販売価格が安定している場合

横ばい

上昇する見込み
原材料や輸送費等の上昇の
要因による値上げの動きがあ
る

均衡

供給

現在

鋼材、燃料の価格が上昇傾向にある

鋼材、燃料、セメントについて今後上
昇する見込み

＜均 　衡＞　必要量の納入が可能な場合

均衡

③

④

⑤

③

④

⑤


