

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月25日

計画の名称	地域活性化を支援する交流・物流拠点アクセス道路整備													
計画の期間	平成 2 8 年度 ~ 令和 0 2 年度 (5年間)										重点配分対象の該当			
交付対象	熊本県													
計画の目標	・ 公共施設や医療施設、教育施設など都市機能を有する地域と周辺の居住地域とが密接に連携するための道路整備により、住みやすいまちの形成を図る。 ・ 熊本県の基幹産業であり、地域を支える農林水産業を稼げる産業へと成長させ、また、地域に根差す中小企業や諸規模企業の生産性向上を支援する。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		32,805	A	32,805	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H30末	H32末
1	地域生活圏機能向上のため、快適に走行できる道路の割合（快適道路率（％））を38.9％（H27）から42.5％（H32）に向上。 生活圏の機能向上のため拠点アクセスや道路ネットワーク構築において、快適に走行できる道路の割合（快適道路率（％））を算出する。 道路快適率（％）＝Σ（改良済延長×交通量）／Σ（整備区間延長×交通量）×100	39％	42％	43％

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
地域資源を生かした経済活動を支える道路整備から継続												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H28	H29	H30	H31	R02													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)443号（佐俣拡幅）	新設・バイパス	美里町	■	■				320		-
	A01-002	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)443号（石原橋拡幅）	現道拡幅	美里町	■	■	■	■		245		-
	A01-003	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号（早楠拡幅）	現道拡幅	美里町	■	■	■	■		347		-
	A01-004	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号（椎原工区）	新設・バイパス	八代市	■	■	■	■	■	1,030		-
	A01-005	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)266号（高戸バイパス）	新設・バイパス	上天草市	■	■				60		-
	A01-006	道路	離島	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)龍ヶ岳御所浦線（横 浦・嵐口工区）	新設・バイパス	天草市	■	■	■	■	■	24		-
	A01-007	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号（早楠2拡幅）	現道拡幅	美里町			■	■	■	638		-
	A01-008	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)388号（湯山峠工区）	現道拡幅	水上村			■	■	■	2,212		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-009	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号（五家荘2工区 ）	現道拡幅	八代市			■	■	■	920		-
	A01-010	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)443号（空港北工区）	新設・バイパス	大津町～菊陽町			■	■	■	6,000	2.4	-
	A01-011	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)325号（鹿本2工区 ）	バイパス	山鹿市				■	■	4,000	2.8	-
	A01-012	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)443号（辺田見工区）	交差点改良	御船町				■	■	200		-
	A01-013	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号（早楠3工区 ）	現道拡幅	美里町				■	■	500		-
	A01-014	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)387号（豊間工区）	現道拡幅	菊池市				■	■	500		-
	A01-015	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)325号（菊池拡幅）	現道拡幅・バイパス	菊池市				■	■	7,800	5.2	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-016	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）三本松甲佐線（甲 佐平工区）	現道拡幅	美里町				■	■	300		-
	A01-017	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）三本松甲佐線（畝 野工区）	現道拡幅	美里町				■	■	510		-
	A01-018	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）郡浦網田線（網田 工区）	現道拡幅	宇土市				■	■	46		-
	A01-019	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）部田見木葉線（斉 藤工区）	現道拡幅	玉名市				■		55		-
	A01-020	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）和仁山鹿線（平小 城工区）	現道拡幅	山鹿市				■		40		-
	A01-021	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）原植木線（南田島 工区）	現道拡幅	菊池市				■		40		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-022	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（主）高森波野線（滝水 工区）	現道拡幅	阿蘇市				■	■	63		-
	A01-023	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）小峰川内線（川野 工区）	現道拡幅	山都町				■	■	53		-
	A01-024	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）小鶴原女木線（深 水工区）	現道拡幅	八代市				■		40		-
	A01-025	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）氷川八代線（南工 区）	現道拡幅	八代市				■		25		-
	A01-026	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）破木二見線（二見 工区）	現道拡幅	八代市				■		25		-
	A01-027	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）氷川八代線（朴の 木工区）	現道拡幅	八代市				■		20		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-028	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）遠原渡線（三ヶ浦 工区）	現道拡幅	球磨村				■	■	69		-
	A01-029	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）宮地岳本渡線（方 原工区）	現道拡幅	天草市				■		85		-
	A01-030	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）引地本町線（本町 工区）	現道拡幅	天草市				■		55		-
	A01-031	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）河内上津浦港線（ 下津浦工区）	現道拡幅	天草市				■		40		-
	A01-032	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（主）松島馬場線（大山 工区）	現道拡幅	上天草市				■		40		-
	A01-033	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）上椎葉湯前線（江 代工区）	現道拡幅	水上村					■	25		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-034	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）相良人吉線（尾崎 工区）	現道拡幅	山江村					■	263		-
	A01-035	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）相良人吉線（初神 工区）	現道拡幅	相良村					■	13		-
	A01-036	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）小枝深水線（深田 西工区）	現道拡幅	あさぎり町					■	13		-
	A01-037	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）北里宮原線（北里 工区）	現道拡幅	小国町					■	82		-
	A01-038	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）横野矢部線（葛原 工区）	現道拡幅	山都町					■	13		-
A01-039	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）五木湯前線（竹の 川工区）	現道拡幅	五木村					■	44		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-040	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）小鶴原女木線（小 鶴工区）	現道拡幅	五木村				■	■	13		-
	A01-041	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）越小場湯浦線（古 石工区）	現道拡幅	芦北町					■	35		-
	A01-042	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）仏原高森線（仏原 工区）	現道拡幅	山都町					■	44		-
	A01-043	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）困砥用線（川越工 区）	現道拡幅	美里町					■	20		-
	A01-044	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）深川津奈木線（染 竹工区）	現道拡幅	津奈木町					■	76		-
	A01-045	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）津留柳線（野尻工 区）	現道拡幅	高森町					■	13		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-046	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）五木湯前線（川内 工区）	現道拡幅	水上村					■	214	-	
	A01-047	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（主）人吉水上線（古里 工区）	現道拡幅	水俣市					■	209	-	
	A01-048	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（主）芦北坂本線（横居 木工区）	現道拡幅	芦北町					■	750	-	
	A01-049	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）横野矢部線（滝尾 工区）	現道拡幅	御船町					■	200	-	
	A01-050	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	（一）天月湯浦線（市野 瀬工区）	現道拡幅	芦北町					■	400	-	
	A01-051	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	（国）266号（望薩峠2拡 幅）	バイパス整備	上天草市・天草 市					■	100	-	
	A01-052	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)389号(都呂々工区)	現道拡幅	苓北町					■	950	-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-053	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)中小野浦川内線(竹崎 2 工区)	現道拡幅	宇城市					■	336		-
	A01-054	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)内牧坂梨線(山田工区)	現道拡幅	阿蘇市					■	400		-
	A01-055	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)水俣田浦線(浜工区)	現道拡幅	水俣市					■	600		-
	A01-056	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)水俣田浦線(平国工区)	現道拡幅	津奈木町					■	500		-
	A01-057	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)錦湯前線(久米 2 工区)	現道拡幅	多良木町・湯前 町					■	400		-
	A01-058	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)益城矢部線(田代工区)	現道拡幅	御船町					■	300		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-059	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)和仁菊水線(野田工区)	現道拡幅	和水町					■	200		-
	A01-060	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)和仁山鹿線(平小城工 区)	現道拡幅	山鹿市					■	290		-
											小計						32,805		
											合計						32,805		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

熊本県土木部にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和6年3月

公表の方法

熊本県ホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公共施設や医療施設、教育施設など都市機能を有する地域と周辺の居住地域とが密接に連携する道路整備を推進することで、住みやすいまちの形成および地域に根ざす中小企業等の生産性向上の支援に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

- ・ 未完成の事業については、本計画完了後も引き続き社会資本整備総合交付金等を活用し事業を進め、より一層の推進を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	%		
	最 終 目標値	43%	効率的・効果的な事業展開により、目標値を達成した。
	最 終 実績値	67%	