

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和03年01月22日

計画の名称	熊本地震からの創造的復興まちづくりに資する自歩道（通学路の要対策区間）の整備（街路）													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	熊本県													
計画の目標	熊本地震の被害が甚大であった熊本東部地域（益城町）の中心軸である主要幹線道路を整備し、創造的復興まちづくりを推進するとともに、実施の必要性・緊急性が高い通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所において、安心安全な通学路の実現を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		10,634	A	10,634	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上			
	通学路における安全対策実施率 （実施済み延長）／（計画延長）	0%	54%	100%
2	拠点間の所要時間の短縮			
	拠点間の所要時間 （整備延長／設計速度）＋（未整備延長／旅行速度）	27分	25分	22分

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	街路	一般	熊本県	直接	熊本県	S街路	改築	（都）益城中央線ほか 1 線	現道拡幅 L=3.8km	益城町	■	■	■	■	■	6,634	1.3	－	
	A01-002	街路	一般	熊本県	直接	熊本県	区画	改築	益城中央地区（（都）益 城中央線外）	区画整理 A=28.3ha	益城町	■	■	■	■	■	4,000	1.6	－	
												小計						10,634		
											合計						10,634			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額 (a)	1,582	458	651	207	375
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	1,582	458	651	207	375
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	365	109
支払済額 (e)	380	314	286	463	390
翌年度繰越額 (f)	1,202	144	365	109	94
うち未契約繰越額(g)	637	31	84	26	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	40.26	6.76	12.9	4.54	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地補償交渉が難航したため		用地補償交渉が難航したため		