

県内幹線道路等整備の進捗状況

令和2年3月24日


熊本県幹線道路協議会

熊本県内の幹線道路等の整備状況一覧

令和2年3月24日時点

区分	路線名	道路(区間)名	計画延長	現状	供用延長	事業延長
高規格幹線道路	九州中央自動車道 (九州横断道路延岡線)	嘉島～矢部	23km	山都中島西～矢部:事業中	12.6km	10.4km
		矢部～蘇陽	約 15km	計画段階評価手続中		
		蘇陽五ヶ瀬道路	約 4km	新規事業採択時評価手続中		
	南九州西回り自動車道	芦北出水道路	21.8km	水俣～県境:事業中	13.3km	8.5km
地域高規格道路	中九州横断道路	竹田阿蘇道路	約 6km	事業中		約 6km
		滝室坂道路	6.3km	事業中		6.3km
		大津熊本道路(大津～合志)	約 12km	計画段階評価完了		
		大津熊本道路(合志～熊本)	9.1km	新規事業採択時評価手続中		
	熊本天草幹線道路	熊本宇土道路	3.8km	事業中		3.8km
		宇土道路	6.7km	事業中		6.7km
		宇土～三角	約 12km	計画段階評価手続中		
		大矢野道路	3.4km	事業中		3.4km
		本渡道路	1.3km	事業中(R4 完成予定)		1.3km
	有明海沿岸道路	三池港IC連絡路	1.7km	事業中		1.7km
		大牟田～長洲	7.3km	計画段階評価完了		
熊本西環状道路	池上工区	4.6km	事業中		4.6km	
その他直轄国道	国道 3 号	植木バイパス(3 工区)	3.3km	事業中		3.3km
		熊本北バイパス	7.6km	四方寄～須屋 4 車線化事業中	7.6km	1.8km
熊本地震復旧 関連事業	国道 57 号	北側復旧ルート	約 13km	事業中(R2 完成予定)		約 13km
	国道 325 号	阿蘇大橋ルート	約 1km	事業中(R2 完成予定)		約 1km
	南阿蘇村道柝の木～立野線	長陽大橋ルート	約 3km	事業中(応急復旧完了)		約 3 km

2019年度 熊本県内の道路事業について



国道208号 有明海沿岸道路
三池港IC連絡路



国道3号 植木バイパス(R2年1月現在)



国道3号 熊本北バイパス(R2年1月現在)

中九州横断自動車道(合志～熊本)
新規事業化手続き中



国道57号 滝室坂道路(R2年1月現在)

国道57号 竹田阿蘇道路
事業中



熊本西環状道路(R1年10月現在)



国道57号 熊本宇土道路(R1年12月現在)



国道57号 宇土道路(R2年1月現在)

熊本天草幹線道路(宇土～三角)
計画段階評価手続き中




本渡道路(R2年1月現在)



国道266号 大矢野道路
現道の渋滞状況



南九州西回り自動車道(R1年10月現在)
水俣C～袋IC



国道57号 北側復旧ルート(R2年1月現在)



国道325号 阿蘇大橋(R2年1月現在)



村道板の木～立野線 長陽大橋(R2年1月現在)

九州中央自動車道(蘇陽～五ヶ瀬東)
新規事業化手続き中

九州中央自動車道(矢部～蘇陽)
計画段階評価手続き中



九州中央自動車道(R2年1月現在)
山都中島西IC～矢部IC

凡例	
国道(直轄区間)	——
国道(直轄区間外)
高速道路	——
自動車専用道路	——
事業中	——
新規事業化手続き中	——